



Европейски съюз



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ




МИГ СРЕДЕЦ

„ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

ОКОНЧАТЕЛЕН МОНИТОРИНГОВ ДОКЛАД

МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА НА СТРАТЕГИЯТА ЗА
ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА
СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ“
2014-2020 г.



2024 г.
гр. Средец

СЪДЪРЖАНИЕ

	<u>стр.</u>
1. Списък на съкращения	3
2. I. Въведение	4
3. Цел на мониторинга и оценката	4
4. Използвани методи за оценка	5
5. Инструмент на оценката	5
6. Етапи на оценката	5
7. II Анализ на изпълнението на Стратегията за ВОМР	6
8. Управление на „МИГ Средец“	6
9. Стратегия на СНЦ „МИГ Средец“, програмен период	6
10. Финансов план – Индикативно разпределение на средствата по фондове и мерки	6
11. Индикатори за мониторинг и оценка – индикатори за цялостно прилагане на стратегията	9
12. Индикатори по мерки	10
13. Срок на Стратегията за ВОМР	17
14. Изменения на СВОМР	17
15. Подготовка , подбор, изпълнение и отчитанена проектите по мерките от СВОМР. Цялостно изпълнение на СВОМР(подмярка 19.2)	17
16. Подадени, отхвърлени и оттеглени проектни предложения	17
17. Сключени, прекратени договори и договори в процес на изпълнение	31
18. Изпълнени и изплатени проекти	43
19. Проекти/договори в процес на изпълнение, проекти чакащи договориране и проекти в резервния списък	49
20. Изпълнение на СВОМР в т. ч. покрита територия и разкрити работни места	50
21. Извършен мониторинг от екипа	54
22. Подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на СВОМР	55
23. Дейности за популяризиране	56
24. III. Изпълнени проекти от МИГ Средец	58
25. IV. Резултати, въздействие, изводи и препоръки	58
26. Изпълнение на индикатори	59
27. Резултати, въздействие, цели, изводи	64
28. Препоръки	66

СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯ:

ВОМР	Водено от общностите местно развитие
СВОМР	Стратегия за Водено от общностите местно развитие
МИГ	Местна инициативна група
ПРСР	Програма за развитие на селските райони
ОП	Оперативна програма
РЧР	Развитие на човешките ресурси
УО	Управляващ орган
ДФЗ	Държавен фонд „Земеделие „
ОС	Общо събрание
УС	Управителен съвет
МЗХ	Министерство на земеделието и храните
БФП	Безвъзмездна финансова помощ
ЕЗФРСР	Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
ЕСФ	Европейски социален фонд
ЗС	Земеделски стопанин

I. ВЪВЕДЕНИЕ

Воденото от общностите местно развитие (ВОМР), като нов инструмент на политиката, цели да подкрепи териториалното сближаване през програмния период 2014—2020 г. ВОМР подкрепя действия, ориентирани към местните потребности в селските райони.

Подхода ВОМР се основава на опита от подхода LEADER, като допълнително насърчава проекти, изпълнявани от местни партньорства чрез ориентиран „от долу нагоре“ подход по линия на многосекторни стратегии за местно развитие, основани на характеристиките на района.

Предмет на дейността на „МИГ СРЕДЕЦ“ през програмен период 2014-2020 г. е прилагане на многофондова Стратегията за Водено от общностите местно развитие 2014-2020 г. , чрез която се цели да се допринесе за устойчивото социално-икономическо развитие и подобряване качеството на живот на територията на „МИГ Средец“.

Настоящият окончателен Доклад за Мониторинг и оценка на Стратегията за ВОМР на „МИГ Средец“ е разработен при спазване на чл. 34, параграф 3, буква „ж“ от Регламент (ЕС) 1303/2013, е в изпълнение на Споразумение № РД50-192/ 29.11.2016 г. подписано между СНЦ „МИГ Средец“, УО на ПРСР 2014-2020 г. и УО на ОП „Развитие на човешките ресурси“ по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

Мониторингът и оценката на Стратегията за ВОМР обхваща периода от Ноември 2016 до Декември 2024 г. Мониторингът обхваща изпълнението на Стратегията за ВОМР 2014-2024 г., която се изпълнява на територията на Община Средец включваща 33 населени места (32 села и един град) и е изготвен на базата на информация и данни предоставени от СНЦ „МИГ Средец“ и проучване/разговор сред заинтересовани страни и бенефициенти. Използвани са данни и информация основно от бази данни, деловодна система на „МИГ Средец“, Стратегия за ВОМР, Годишните доклади, Регистри, интернет страница на „МИГ Средец“ и ИСУН 2020. Получената изходна информация е систематизирана.

1. Цел на мониторинга и оценката на СВОМ на „МИГ Средец“ за периода ноември 2016 – декември 2024

Целта на мониторинга и оценката на СВОМ на „МИГ Средец“ е да се отчете и анализира изпълнението на заложените в стратегията дейности и да се анализират постигнатите резултати от изпълнението на СВОМР 2014-2020 г., като и това да се открият възникнали проблеми, трудности и формулират препоръки към следващия програмен период.

Настоящата оценка се фокусира основно върху отчитане на цялостното изпълнение на мерките, дейностите и целите на СВОМР, както и управление, популяризиране и мониторинга и.

Оценката на прилагането на СВОМР на „МИГ Средец“ разглежда:

- ✓ Изпълнение на СВОМР на МИГ Средец“;
- ✓ Резултатите - постигнатите резултати по мерки от СВОМР;

- ✓ Въздействие - степента на постигане на целите и индикаторите на СВОМР;

Други аспекти на настоящата оценка са:

Да се отчете до каква степен е усвоен заложеният бюджет по мерки и до каква степен се изпълнени заложените цели по мерки;

Да се отчете до каква степен са обхванати територията на МИГ заинтересованите страни/ бенефициенти;

Да се отчете до каква степен изпълнението на подпомогнатите проекти допринася за постигането на целите на СВОМР;

Какви проблеми са налице в процеса на администриране и изпълнение на стратегията;

Какви мерки следва да бъдат предприети.

2. Използвани методи за оценка

Настоящата оценка е извършена от външен оценител и се подчинява на принципите за безпристрастност, независимост, правдоподобност, прозрачност, полезност и участие на заинтересованите страни. Нейното планиране включва събиране на данни, идентифициране на източниците на данни, изготвяне на инструменти за събиране на данни, обработване, анализиране и интерпретиране на данните, отчитане на резултатите. В процеса на извършване на оценката, екипа на „МИГ Средец“, част от бенефициенти и заинтересованите страни на СВОМР, оказва ценна помощ и способства за нейното успешно извършване.

Инструменти на оценката:

Наблюдение (мониторинг)

Мониторингът представлява систематично проследяване на дейността на „МИГ Средец“ в двете направления

- Подготовка, подбор, изпълнение и отчитане на проекти(цялостно изпълнение на СВОМР);
- Популяризиране на СВОМР.

Мониторингът генерира количествени и качествени данни и дава обратна информация за прилагането на мерките и на СВОМ като цяло.

Индикатори

Индикаторите се използват, като инструменти за оценка доколко очакваните цели са били постигнати чрез мерките .

Оценката се извършва въз основата на индикатори, които отчитат специфичния характер на целите на СВОМР:

- ✓ Изходни индикатори - измерват пряко реализираните дейности по мерките дейности, осигуряван информация за реализирането на целите. Те позволяват определянето на количествени цели и оценката на вероятните ефекти.
- ✓ Индикатори за резултат – това са програмни индикатори или индикатори за крайния продукт. Измерват преките и незабавни последствия от намесата. Осигуряват информация за промените, например в поведението, капацитета или резултатите на преките бенефициенти и могат да бъдат физически или финансови .
- ✓ Индикатори за въздействие , програмен индикатор, които представляват последствията от проекта извън непосредствените ефекти върху неговите преки бенефициенти. Могат да бъдат специфични и общи. Специфичните въздействия са проявяват след известен период но са свързани с предприетите действия, а общите въздействия са дългосрочни и влияят върху широка група от населението.

Етапи на оценката

Оценката минава през следните етапи:

1. Подготвителен етап, включващ:
 - ✓ Преглед на въпросите и индикаторите за оценка;
 - ✓ Преглед на текущото състояние към момента на оценката ;
 - ✓ Идентифициране на подходящите и актуални източници на данни и информация, релевантни към момента на оценката, по отделните индикатори и по въпросите за оценка; идентифициране на евентуални липси;
 - ✓ Определяне на методи за събиране на допълнителни данни според необходимостта и подготовка на съответните релевантни инструменти.

2. Етап на събиране и комплектоване на информация, включващ:
 - ✓ събиране на данните, включително чрез прегледи на отчети и документация, официални източници на информация извън МИГ – както е приложимо, количествени и качествени проучвания на впечатленията и на нагласите на бенефициенти и местна общност, финансов анализ по бюджета на СВОМР;
 - ✓ обработка на събраните данни.

3. Заключителен етап на анализ, включващ:
 - ✓ Анализ и интерпретиране на данните по отношение на напредъка в прилагането на СВОМР;
 - ✓ Анализ на индикаторите от гледна точка на релевантност и постижимост на целевите стойности в контекста на вече реализирания опит и напредък;
 - ✓ Установяване на напредъка по индикатори и формулиране отговори на зададените въпроси;
 - ✓ Формулиране на изводи и препоръки;
 - ✓ Изготвяне на доклад

II. АНАЛИЗ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

1. Управление на „МИГ Средец“

Колективния върховен орган(Общо събрание) на „ МИГ Средец“ се състои от 33 души представители на стопански, нестопански и публичен сектор. Колективния управителен орган (Управителен съвет) се състои от 7 души. „МИГ Средец“ има и Контролен съвет със състав от 3 души.

От подписване на споразумението не са променяни Председателя на „МИГ Средец“ и екипа . Екипа се състои от трима души – изпълнителен директор , експерт по прилагане на СВОМР и счетоводител.

След подписване на споразумението са извършвани промени в състава на ОС, УС и КС. Извършените промени не влияят и не променят изискванията и характеристиките, които са били предмет на оценка по чл. 29 от Наредба №22 на МЗХ.

2. Стратегия на СНЦ „ МИГ Средец“ , програмен период 2014-2020 г.

2.1. Финансов план – Индикативно разпределение на средствата програми/фондове и мерки :

Първоначален финансов план със подписване на споразумението:

Код на мярката	Име на мярката	Общо за периода на стратегията
----------------	----------------	--------------------------------

		лева	%
Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)		1 955 800,00	
М01, подмярка 1.1	Професионално обучение и придобиване на умения	29 500,00	1,08%
М04, подмярка 4.1	Инвестиции в земеделски стопанства	783 000,00	28,6%
М04, подмярка 4.2	Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти	195 000,00	7,12%
М06, подмярка 6.4.	Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности	458 000,00	16,73%
М07, подмярка 7.2	Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура	378 300,00	13,82%
М07, подмярка 7.5	Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура	50 000,00	1,82%
М07, подмярка 7.6	Проучвания и инвестиции, свързани с подържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата	62 000,00	2,26%
Мерки, финансирани от ОП РЧР (ЕСФ)		782 000,00	
Мярка 2.9.1 Приоритетна ос 2, Инвестиционен Приоритет 1, Специфична цел 1	Увеличаване на броя на ромите включени в заетост, образование, обучение, социални и здравни услуги	234 000,00	8,55%
Мярка 2.9.3 Приоритетна ос 2, Инвестиционен Приоритет 3, Специфична цел 1 Специфична цел 2 Специфична цел 3	Подобряване на достъпа до социални и здравни услуги за деца, младежи, хора в неравностойно положение и намаляване на институционалната зависимост	548 000,00	20,02%
	ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА СТРАТЕГИЯ:	2 737 800,00	100 %
	<i>Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие</i>	650 000,00	

Финансов план след последната извършена промяна на СВOMP в периода на доклада:

7

Този документ е създаден в рамките на Споразумение № РД50-192/ 29.11.2016 г. за изпълнение на Стратегията за ВOMP на СНЦ „ МИГ Средец “за прилагане на подмярка 19.2 „ Прилагане на операции в рамките на стратегия за водено от общностите местно развитие „ на мярка 19 „ Водено от общностите местно развитие “ от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на този документ се носи от Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Средец“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Код на мярката	Име на мярката	Общо за периода на стратегията	
		лева	%
Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)		2 754 800,00	
M01, подмярка 1.1	Професионално обучение и придобиване на умения	0,00	0%
M04, подмярка 4.1	Инвестиции в земеделски стопанства	1 104 584,38	31,43
M04, подмярка 4.2	Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти	0,00	0%
M06, подмярка 6.4.	Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности	614 000,00	17,47%
M07, подмярка 7.2	Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура	926 608,61	26,37%
M07, подмярка 7.5	Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура	49 717, 66	1,41%
M07, подмярка 7.6	Проучвания и инвестиции, свързани с подържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата	59 889,35	1,70%
Мерки, финансирани от ОП РЧР (ЕСФ)		759 486,13	
Мярка 2.9.1 Приоритетна ос 2, Инвестиционен Приоритет 1, Специфична цел 1	Увеличаване на броя на ромите включени в заетост, образование, обучение, социални и здравни услуги	224 888,51	6,40%
Мярка 2.9.3 Приоритетна ос 2, Инвестиционен Приоритет 3, Специфична цел 1 Специфична цел 2 Специфична цел 3	Подобряване на достъпа до социални и здравни услуги за деца, младежи, хора в неравностойно положение и намаляване на институционалната зависимост	534 597,62	15,21%
	ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА СТРАТЕГИЯ:	3 514 286,13	100%
	<i>Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие</i>	892 009,64	24,46%

Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „ МИГ Средец“, след подписване на Допълнително споразумение от 29.07.2024 г. е на обща стойност 3 514 286,13 лв. Бюджета на мерките финансирани от ЕЗФРСР, ПРСР 2014-2020г. е 2 754 800,00 лв. , бюджета за мерки финансирани от ЕСФ, ОП РСР е 759 486,13 лв. Разходите за управление и популяризиране на Стратегията (мярка 19.4) са на стойност 892 000,00лв.

2.2. Индикатори за мониторинг и оценка – индикатори за цялостното прилагане на стратегията:

Индикатори със подписване на споразумението

Индикатор (описание)	Мерна единица	Цел до края/стойност
Изходен		
Стойност на подадените заявления	лева	2 737 800
Стойност на подадените заявления по мерки финансирани от ПРСР (ЕЗФРСР)	лева	1 955 800
Стойност на подадените заявления по мерки финансирани от ОП РСР (ЕСФ)	лева	782 000
Проектни предложения консултирани от МИГ	брой	60
Общ брой ПОДАДЕНИ заявления за подпомагане	брой	38
Общ брой ОДОБРЕНИ и ФИНАНСИРАНИ проектни предложения (сключени договори)	брой	27
Стойност на сключените договори	лева	2 737 800
Стойност на подадените искания за плащания	лева	2 737 800
Брой на одобрените искания за плащане (от общия брой)	%	100%
Дял на успешно ПРИКЛЮЧЕНИТЕ и ОТЧЕТЕНИ проекти (от общия брой)	%	95%
Брой подпомогнати бенефициери	брой	27
Дял на постъпилите заявления за подпомагане, подадени от млади хора (до 40 г.)	%	10%
Дял на постъпилите заявления за подпомагане, подадени от жени	%	7%
Резултат		
Общ брой новосъздадени работни места	брой	20
Дял от населението, което се ползва от подобрени услуги/оборудване/инфраструктура	%	50%
Обхваната територия (проекти в границите на землища на населените места) като процент от броя на населените места	%	>40%
Дял от ромското население обхванато от дейности финансирани от ЕСФ чрез ОП ПРСР (% от населението)	%	>20%

9

Този документ е създаден в рамките на Споразумение № РД50-192/ 29.11.2016 г. за изпълнение на Стратегията за ВОМР на СНЦ „ МИГ Средец“ за прилагане на мярка 19.2 „ Прилагане на операции в рамките на стратегия за водено от общностите местно развитие „ на мярка 19 „ Водено от общностите местно развитие “ от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на този документ се носи от Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Средец“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Индикатори след извършени промени на СВOMP в периода на доклада:

Индикатор (описание)	Мерна единица	Цел до края/стойност
Изходен		
Стойност на подадените заявления	лева	3 536 800,00
Стойност на подадените заявления по мерки финансирани от ПРСР (ЕЗФРСР)	лева	2 754 800,00
Стойност на подадените заявления по мерки финансирани от ОП РЧР (ЕСФ)	лева	782 000,00
Проектни предложения консултирани от МИГ	брой	65
Общ брой ПОДАДЕНИ заявления за подпомагане	брой	42
Общ брой ОДОБРЕНИ и ФИНАНСИРАНИ проектни предложения (сключени договори)	брой	31
Стойност на сключените договори	лева	3 536 800,00
Стойност на подадените искания за плащания	лева	3 536 800,00
Брой на одобрените искания за плащане (от общия брой)	%	100%
Дял на успешно ПРИКЛЮЧЕНИТЕ и ОТЧЕТЕНИ проекти (от общия брой)	%	95%
Брой подпомогнати бенефициери	брой	31
Дял на постъпилите заявления за подпомагане, подадени от млади хора (до 40 г.)	%	10%
Дял на постъпилите заявления за подпомагане, подадени от жени	%	7%
Резултат		
Общ брой новосъздадени работни места	брой	22
Дял от населението, което се ползва от подобрени услуги/оборудване/инфраструктура	%	50%
Обхваната територия (проекти в границите на землища на населените места) като процент от броя на населените места	%	>40%
Дял от ромското население обхванато от дейности финансирани от ЕСФ чрез ОП ПРЧР (% от населението)	%	>20%

2.3. Индикатори по мерки:

Индикатори по мерки след сключване на споразумението**МЕРКИ ФИНАНСИРАНИ ОТ ПРСР 2014-2020 (ЕЗФРСР)**

Подмярка 1.1 Дейности за професионално обучение и придобиване на умения:

10

Този документ е създаден в рамките на Споразумение № РД50-192/ 29.11.2016 г. за изпълнение на Стратегията за ВOMP на СНЦ „МИГ Средец“ за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегия за водено от общностите местно развитие „ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на този документ се носи от Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група „Средец“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Индикатор (описание)	Мерна единица	Цел до края/стойност
Общ обем на инвестициите в обучение/придобиване на умения	лева	29 500
Общ брой на участниците в семинарите	брой	55
Общ брой на участниците в семинарите с тема свързана със земеделие и храни	брой	45
Брой двудневни семинари с продължителност 18 часа	брой	3

Подмярка 4.1 Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства:

Индикатор (описание)	Мерна единица	Цел до края/стойност
Общ обем на инвестициите	лева	783 000
Проекти получили подкрепа	брой	11
Проекти свързани с подкрепа на стопанства от приоритетните сектори на стратегията	%	10
Подпомогнати млади земеделски стопани	брой	2
Стопанства въвели нова технология/техника или продукт	брой	3
Създадена заетост (брой работни места)	брой	6

Подмярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти:

Индикатор (описание)	Мерна единица	Цел до края/стойност
Общ обем на инвестициите	лева	195 000
Проекти, получаващи подкрепа за инвестиции в преработка и търговия на селскостопански продукти	брой	2
Проекти финансирани по мярката	брой	2
Проекти на земеделски стопани, получаващи подкрепа за инвестиции в преработка на суровини от приоритетните сектори	брой	1
Създадена заетост		4

Подмярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности:

Индикатор (описание)	Мерна единица	Цел до края/стойност
Общ обем на инвестициите	лева	458 000
Брой бенефициенти, получаващи подкрепа за инвестиции в неселскостопански дейности	брой	4
Земеделски стопанства, получаващи подкрепа за инвестиции в неселскостопански дейности	брой	1
Проекти на млади хора и/или жени	%	10
Проекти за производствени дейности	брой	1
Създадена заетост	брой	4

Подмярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура:

Индикатор (описание)	Мерна единица	Цел до края/стойност
Общ обем на инвестициите	лева	378 300
Проекти, получаващи подкрепа за инвестиции в малка по мащаби инфраструктура	брой	4
Подпомогнати обекти на образователна инфраструктура	брой	1
Население ползващо се от подобрената среда и услуги	%	40
Населени места в който има обновена инфраструктура	брой	3

Подмярка 7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдых, туристическа инфраструктура:

Индикатор (описание)	Мерна единица	Цел до края/стойност
Общ обем на инвестициите	лева	50 000
Проекти, получаващи подкрепа за инвестиции, свързани в публична инфраструктура свързана с популяризиране на културно-историческото наследство на територията	брой	2
Проекти, получаващи подкрепа за инвестиции, свързани в публична инфраструктура свързана с популяризиране на природното богатство на територията	брой	2
Дял от населението, обхванато от проектните дейности	%	50

Подмярка 7.6 Проучвания и инвестиции, свързани с възстановяване и подобряване на културното и природното наследство:

Индикатор (описание)	Мерна единица	Цел до края/стойност
Общ обем на инвестициите	лева	62 000
Проекти финансирани по мярката	брой	6
Дял от населението обхванато от проектните дейности	%	20%

МЕРКИ ФИНАНСИРАНИ ОТ ОП РЧР (ЕСФ)

Мярка 2.9.1 Увеличаване на броя на ромите включени в заетост, образование, обучение, социални и здравни услуги:

Индикатор (описание)	Мерна единица	Цел до края/стойност
Общ обем на инвестициите	лева	234 000
Проекти финансирани по мярката	брой	1
Участници в неравностойно положение (от ромската общност), които при напускане на операцията са започнали да търсят работа или са ангажирани	брой	>50
Деца включени в образователната система (превенция на ранното отпадане от ромската общност)	брой	>30
Дял от населението обхванато от дейности за подобряване достъпа до социални и здравни услуги (предимно от ромската общност)	%	15

Мярка 2.9.3 Подобряване на достъпа до социални и здравни услуги за деца, младежи, хора в неравностойно положение и намаляване на институционалната зависимост:

Индикатор (описание)	Мерна единица	Цел до края/стойност
Общ обем на инвестициите	лева	548 000
Проекти финансирани по мярката	брой	2
Хора над 65 г. възраст и хора с увреждания обхванати от подкрепящи услуги	брой	>50
Доставчици на услуги за социално включване разширили	брой	1

13

обхвата на дейността си		
Дял от населението обхванато от подобрен достъп до здравеопазване (младежи и ромска общност)	%	5
Дял от населението обхванато от дейности за социално включване	%	20

Индикатори по мерки след последната извършена промяна на СВОМР в периода на доклада:

МЕРКИ ФИНАНСИРАНИ ОТ ПРСР 2014-2020 (ЕЗФРСР)

Подмярка 1.1 Дейности за професионално обучение и придобиване на умения:

Индикатор (описание)	Мерна единица	Цел до края/стойност
Общ обем на инвестициите в обучение/придобиване на умения	лева	0,00
Общ брой на участниците в семинарите	брой	0
Общ брой на участниците в семинарите с тема свързана със земеделие и храни	брой	0
Брой двудневни семинари с продължителност 18 часа	брой	0

Подмярка 4.1 Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства:

Индикатор (описание)	Мерна единица	Цел до края/стойност
Общ обем на инвестициите	лева	1 104 584,38
Проекти получили подкрепа	брой	10
Проекти свързани с подкрепа на стопанства от приоритетните сектори на стратегията	%	5
Подпомогнати млади земеделски стопани	брой	2
Стопанства въвели нова технология/техника или продукт	брой	4
Създадена заетост (брой работни места)	брой	9

Подмярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти:

Индикатор (описание)	Мерна единица	Цел до края/стойност
Общ обем на инвестициите	лева	0,00

Проекти, получаващи подкрепа за инвестиции в преработка и търговия на селскостопански продукти	брой	0
Проекти финансирани по мярката	брой	0
Проекти на земеделски стопани, получаващи подкрепа за инвестиции в преработка на суровини от приоритетните сектори	брой	0
Създадена заетост		0

Подмярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности:

Индикатор (описание)	Мерна единица	Цел до края/стойност
Общ обем на инвестициите	лева	614 000,00
Брой бенефициенти, получаващи подкрепа за инвестиции в неселскостопански дейности	брой	5
Земеделски стопанства, получаващи подкрепа за инвестиции в неселскостопански дейности	брой	1
Проекти на млади хора и/или жени	%	10
Проекти за производствени дейности	брой	1
Създадена заетост	брой	5

Подмярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура:

Индикатор (описание)	Мерна единица	Цел до края/стойност
Общ обем на инвестициите	лева	926 608,61
Проекти, получаващи подкрепа за инвестиции в малка по мащаби инфраструктура	брой	7
Подпомогнати обекти на образователна инфраструктура	брой	1
Население ползващо се от подобрената среда и услуги	%	40
Населени места в които има обновена инфраструктура	брой	3

Подмярка 7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдых, туристическа инфраструктура:

Индикатор (описание)	Мерна единица	Цел до края/стойност
-----------------------------	----------------------	-----------------------------

Общ обем на инвестициите	лева	50 000
Проекти, получаващи подкрепа за инвестиции, свързани в публична инфраструктура свързана с популяризиране на културно-историческото наследство на територията	брой	2
Проекти, получаващи подкрепа за инвестиции, свързани в публична инфраструктура свързана с популяризиране на природното богатство на територията	брой	2
Дял от населението, обхванато от проектните дейности	%	50

Подмярка 7.6 Проучвания и инвестиции, свързани с възстановяване и подобряване на културното и природното наследство:

Индикатор (описание)	Мерна единица	Цел до края/стойност
Общ обем на инвестициите	лева	62 000
Проекти финансирани по мярката	брой	6
Дял от населението обхванато от проектните дейности	%	20%

МЕРКИ ФИНАНСИРАНИ ОТ ОП РЧР (ЕСФ)

Мярка 2.9.1 Увеличаване на броя на ромите включени в заетост, образование, обучение, социални и здравни услуги:

Индикатор (описание)	Мерна единица	Цел до края/стойност
Общ обем на инвестициите	лева	234 000
Проекти финансирани по мярката	брой	1
Участници в неравностойно положение (от ромската общност), които при напускане на операцията са започнали да търсят работа или са ангажирани	брой	>50
Деца включени в образователната система (превенция на ранното отпадане от ромската общност)	брой	>30
Дял от населението обхванато от дейности за подобряване достъпа до социални и здравни услуги (предимно от ромската общност)	%	15

Мярка 2.9.3 Подобряване на достъпа до социални и здравни услуги за деца, младежи, хора в неравностойно положение и намаляване на институционалната зависимост:

Индикатор (описание)	Мерна единица	Цел до края/стойност
Общ обем на инвестициите	лева	548 000
Проекти финансирани по мярката	брой	2
Хора над 65 г. възраст и хора с увреждания обхванати от подкрепящи услуги	брой	>50
Доставчици на услуги за социално включване разширили обхвата на дейността си	брой	1
Дял от населението обхванато от подобрен достъп до здравеопазване (младежи и ромска общност)	%	5
Дял от населението обхванато от дейности за социално включване	%	20

3. Срок на Стратегията за ВОМР

Начало на изпълнението на СВОМР е 29.11.2016 г.

Първоначално след подписване на споразумението за изпълнение СВОМР, сроковете са следните

- Изпълнение на дейностите по проектите към Стратегията за ВОМР - **30.06.2023 г.**
- Извършване на текущи разходи и популяризиране на Стратегията за ВОМР - **30.09.2023 г.**

Със изменение споразумението и Наредба №4/2018 г. „За условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от закона за подпомагане на земеделските производители“;

крайните срокове за изпълнение на СВОМР са:

- Изпълнение на дейностите по проектите към Стратегията за ВОМР - **15.09.2024 г.**
- Извършване на текущи разходи и популяризиране на Стратегията за ВОМР - **30.09.2025 г.**

4. Изменения на СВОМР

След подписване на Споразумение № РД50-192/ 29.11.2016 г. между СНЦ „МИГ Средец“, УО на ПРСР 2014-2020 г. и УО на ОП „Развитие на човешките ресурси“ на основание чл.18 от цитирания договор и чл.39 от Наредба №22/2015 „За прилагане подмярка 19.2 “Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на Мярка 19 “Водено от общностите местно развитие,, от ПРСР 2014.2020 г. са извършени промени на СВОМР със подписване на допълнителни споразумения на следните дати, както следва: 31.10.2018 г.; 08.08.2019 г.; 01.02.2021 г.; 05.11.2021 г.; 21.07.2022 г.; 27.07.2023 г.; 29.07.2024 г.

5. Подготовка, подбор, изпълнение и отчитане на проекти по мерките от СВОМР. Цялостно изпълнение на СВОМР(Подмярка19.2).

5.1.Подадени , отхвърлени и оттеглени проектни предложения

Таблица № 1 Подадени проектни предложения

№	Процедура №	Оперативна програма	Номер на проектното предложение	Наименование ПП	Кандидат	Дата и час на регистрация	Стойност на заявената БФП в лв.
1.	BG05M9OP001-2.015 „ВОМР-МИГ СРЕДЕЦ - За по-добър живот,,	Развитие на човешките ресурси	BG05M9OP001-2.015-0001	"Заедно за по-добър живот"	Община Средец	26.03.2018/ 11:07	347 017,00
2.	BG06RDNP001-19.168 „МИГ Средец - подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването,	ПРСР	BG06RDNP001-19.168-0001	Реконструкция на улици "Атанас Манчев", "Бенковски" и "Септемврийци"	Община Средец	28.02.2019/ 16:34	179880,26
3.	подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони"		BG06RDNP001-19.168-0002	"Благоустрояване и обновяване на обществени зелени площи за широко ползване, в УПИ I , кв.25 по плана на с. Факия община Средец"	Община Средец	28.02.2019/ 16:35	77967,65
4.	BG06RDNP001-19.175 „МИГ СРЕДЕЦ- Под мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“		ПРСР	BG06RDNP001-19.175-0001	Закупуване на селскостопанска техника за нуждите на говедовъдството в земеделското стопанство на 2008-ЕМДЖИ ООД	2008 - ЕМДЖИ ООД	18.02.2019/ 15:38
5.		BG06RDNP001-19.175-0002		Инвестиции за обновяване на земеделската техника в стопанството на ЕТ "Милен Митев Янев" – с. Зорница, община Средец	МИЛЕН МИТЕВ ЯНЕВ ЕТ	20.02.2019/ 16:53	74 849,62
6.		BG06RDNP001-19.175-0003		Закупуване на стърнищен култиватор и дискова брана за земеделското стопанство на Екомилкагро-Тодоров ЕООД	ЕКОМИЛКАГРО - ТОДОРОВ ЕООД	28.02.2019/ 15:10	74 950,00

№	Процедура №	Оперативна програма	Номер на проектното предложение	Наименование ПП	Кандидат	Дата и час на регистрация	Стойност на заявената БФП в лв.
7.			BG06RDNP001-19.175-0004	Развитие на рентабилно месодайно говедовъдство чрез закупуване на нова земеделска техника и оптимизиране на храненето	КИРО ДОЙКОВ ТОДОРОВ	28.02.2019/ 16:42	74 900,00
8.			BG06RDNP001-19.175-0005	Развитие на земеделското стопанство на Валентин Костов чрез инвестиция в земеделска техника	Валентин Атанасов Костов	08.03.2019/ 12:46	75 000,00
9.			BG06RDNP001-19.175-0006	„Закупуване на земеделска техника за отглеждане на животни“	АГРО - СТИВ ЕООД	08.03.2019/ 21:29	90 000,00
10.			BG06RDNP001-19.175-0007	„Закупуване на земеделска техника за отглеждане на животни“	"Агро Хаус Бургас" ЕООД	09.03.2019/ 16:32	88 200,00
11.			BG06RDNP001-19.175-0008	„Закупуване на земеделска техника за отглеждане на зърнено житни и маслодайни култури“	"Земела Агро" ЕООД	09.03.2019/ 17:17	89 400,00
12.			BG06RDNP001-19.175-0009	„Закупуване на земеделска техника за отглеждане на зърнено житни и маслодайни култури“	"Средец Ауто" ЕООД	10.03.2019/ 11:47	89 520,00
13.			BG06RDNP001-19.175-0010	Инвестиции в земеделска техника за модернизиране на животновъдното стопанство на Ирина Коджабашева – с. Момина Църква, община Средец (закупуване на трактор, челен товарач с хидравлична линия и комбинирана кофа 4 в 1)	ИРИНА АНГЕЛОВА КОДЖАБАШЕВА	10.03.2019/ 13:59	47 702,69
14.			BG06RDNP001-19.175-0011	Изграждане на обект:	ИВАНКА	11.03.2019/	71 179,30

№	Процедура №	Оперативна програма	Номер на проектното предложение	Наименование ПП	Кандидат	Дата и час на регистрация	Стойност на заявената БФП в лв.
				Складово-търговска сграда за мед и пчелни продукти	ВАЛЕНТИНОВА СТОЕВА	13:26	
15.			BG06RDNP001-19.175-0012	Закупуване на специализирана земеделска техника	Десислава Георгиева Сегова	11.03.2019/ 14:24	64 879,50
16.			BG06RDNP001-19.175-0013	Закупуване на земеделска техника за нуждите на животновъдния обект на земеделски стопанин Мирослав Калинов Славов	МИРОСЛАВ КАЛИНОВ СЛАВОВ	11.03.2019/ 15:31	70 148,31
17.			BG06RDNP001-19.175-0014	„Закупуване на земеделска техника за отглеждане на зърнено житни култури“	МИДИЯ АГРО ТРАНС ООД	11.03.2019/ 15:49	70 325,97
18.			BG06RDNP001-19.175-0015	Закупуване на земеделска техника - автоматично саморазтоварващо ремарке, шредер и дискова косачка	"ЕПП АГРО" ООД	11.03.2019/ 16:11	52 904,40
19.	BG06RDNP001-19.178, „МИГ Средец-Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“	ПРСР	BG06RDNP001-19.178-001	Подобряване на конкурентоспособността на Гана 99ООД, чрез увеличаване и подобряване на производствения капацитет	„ГАНА 99“ ООД	25.03.2019/ 15:27	94 837,50
20.	№ BG05M9OP001- 2.045 „МИГ СРЕДЕЦ – Социална икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“	ОП РЧР	BG05M9OP001-2.045-0001	Социално икономическа интеграция на маргинализирани общности в община Средец	Община Средец	25.04.2019/ 14:47	233 967,86
21.	BG06RDNP001-19.188	ПРСР	BG06RDNP001-19.188-0001	Изграждане на автосервиз в	ТОНИ-Т - АНТОНИЙ	05.05.2019/	149 999,68

№	Процедура №	Оперативна програма	Номер на проектното предложение	Наименование ПП	Кандидат	Дата и час на регистрация	Стойност на заявената БФП в лв.
	„МИГ СРЕДЕЦ - подмярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“			УПИ III – 110, 111, 112 – местност „Долапски баир“, гр. Средец	ДЮЛГЕРОВ ЕТ	16:23	
22.			BG06RDNP001-19.188-0002	Оборудване на амбулатория за индивидуална практика за специализирана кардиологична помощ – гр. Средец, община Средец	Д-р НИКОЛАЙ ТАНЧЕВ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА КАРДИОЛОГИЧНА ПОМОЩ ЕООД	12.05.2019/ 18:10	67 500,00
23.			BG06RDNP001-19.188-0003	Повишаване на конкурентоспособността на „Вкусотийки „ ЕООД, чрез закупуване на нови машини за производство и опаковка на закуски	Вкусотийки ЕООД	15.05.2019/ 14:16	22 137,75
24.			BG06RDNP001-19.188-0004	Инвестиции за разширение на работилница за ПВЦ дограма със складове и паркинг – с. Дебелт, община Средец	УИНДОР 2007 ООД	17.05.2019/ 15:11	149 716,46
25.	BG05M9OP001- 2.073 „МИГ СРЕДЕЦ“ – ЗА ПО – ДОБЪР ЖИВОТ НА ТЕРИТОРИЯТА“	ОП РЧР	BG05M9OP001-2.073-0001	"За по-добър живот в община Средец"	Община Средец	27.06.2019/ 15:52	200 970,00
26.	BG06RDNP001-19.168 „МИГ Средец - подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби	ПРСР	BG06RDNP001-19.168-0003	"Текущ ремонт на покрив на Читалище "Христо Ботев - 1927 г.", УПИ II, кв.26, с. Загорци, община Средец"	Община Средец	23.08.2019/ 11:39	58 412,54
27.			BG06RDNP001-19.168-0004	"Реконструкция на тротоари на улици "Атанас Манчев", "Бенковски" и "Септемврийци" в гр. Средец	Община Средец	23.08.2019/ 11:40	61 587,46

№	Процедура №	Оперативна програма	Номер на проектното предложение	Наименование ПП	Кандидат	Дата и час на регистрация	Стойност на заявената БФП в лв.
	инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” –втори прием						
28.	№ BG06RDNP001-19.197 „МИГ Средец - подмярка 7.6 ”Проучване и инвестиции, свързани с поддържане и възстановяване на културното и природното наследство на селата”	ПРСР	BG06RDNP001-19.197-0001	"Да срещнем културите на Централна Странджа"	Община Средец	03.09.2019/ 09:40	14 596,00
29.			BG06RDNP001-19.197-0002	"Шарени гайтани"	Народно читалище "Светлина - 1906г."	04.09.2019/ 10:30	11 355,75
30.			BG06RDNP001-19.197-0003	"Пъстри премени за певици засмени"	Сдружение с нестопанска цел "Тракийско сдружение "Лазо Лазов", гр. Средец	09.09.2019/ 15:47	10 365,60
31.	BG06RDNP001-19.188 „МИГ СРЕДЕЦ - подмярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности-втори прием	ПРСР	BG06RDNP001-19.188-0005	„Закупуване на комбиниран багер-товарач“	„АГРО – СТИВ“ ЕООД	05.11.2019/ 16:21	68 646,11
32.	BG06RDNP001-19.178„МИГ Средец- Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ – втори прием	ПРСР	BG06RDNP001-19.178-0002	„Подобряване на конкурентноспособността на Гана 99, чрез модернизиране на производството“	„ГАНА 99“ ООД	27.11.2019/ 10:54	32 590,00

№	Процедура №	Оперативна програма	Номер на проектното предложение	Наименование ПП	Кандидат	Дата и час на регистрация	Стойност на заявената БФП в лв.
33	BG06RDNP001-19.353	ПРСР	BG06RDNP001-19.353-0001	„Ремонт и оборудване на помещение в сграда- кметство с. Голямо Буково , УПИ I, кв. 13 по плана на с. Голямо Буково, с цел обособяване на посетителски център“	Община Средец	27.04.2020/ 10:59	14 239,40
34.	„МИГ Средец - подмярка 7.5 "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдиш, туристическа инфраструктура "		BG06RDNP001-19.353-0002	„Ремонт и оборудване на помещение в сграда - кметство с. Факия УПИ II, кв. 25 по плана на с. Факия, с цел обособяване на посетителски център“	Община Средец	27.04.2020/ 11:00	19 232,84
35.			BG06RDNP001-19.353-0003	"Балансирано и устойчиво развитие на територията на Община Средец и туризма в района"	Община Средец	27.04.2020/ 11:01	5 650,00
36.	№ BG06RDNP001-19.197 „МИГ Средец - подмярка 7.6 "Проучване и инвестиции, свързани с поддържане и възстановяване на културното и природното наследство на селата“	ПРСР	BG06RDNP001-19.197-0004	"Дюлевско настроение"	Народно читалище "Просвета-1886 год.", с. Дюлево, общ. Средец	23.07.2020/ 13:22	14 584,00
37.			BG06RDNP001-19.197-0005	„Оборудване, обзавеждане и попълване на библиотечния фонд на библиотека към НЧ „Просвета-1930 ", с. Голямо Буково"	Народно читалище "Просвета-1930", с. Голямо Буково, общ. Средец	23.07.2020/ 13:26	8 942,35

№	Процедура №	Оперативна програма	Номер на проектното предложение	Наименование ПП	Кандидат	Дата и час на регистрация	Стойност на заявената БФП в лв.
38.	BG06RDNP001-19.353 „МИГ Средец - подмярка 7.5 "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура " – втори прием	ПРСР	BG06RDNP001-19.353-0004	„Създаване на зони за отдих в поземлени имоти с идентификатор 76039.154.1 и 76039.170.6, в землището на с. Факия”	Община Средец	20.11.2020/ 17:36	10 777,70
39.	№ BG06RDNP001-19.197 „МИГ Средец - подмярка 7.6 "Проучване и инвестиции, свързани с	ПРСР	BG06RDNP001-19.197-0006	"Възстановяване на народни носии и закупуване на техника за НЧ "Просвета-1886 год."	Община Средец	19.05.2021/ 13:36	13 576,00
40.	поддържане и възстановяване на културното и природното наследство на селата”		BG06RDNP001-19.197-0007	"Обзавеждане и обновяване на експозиционните площи в етнографски комплекс "Карабунарска къща", гр. Средец"	Община Средец	19.05.2021/ 13:42	13 975,00
41.	№BG06RDNP001-19.624 „МИГ СРЕДЕЦ - подмярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“	ПРСР	BG06RDNP001-19.624-0001	Закупуване на колесен многофункционален багер за извършване на механизирани услуги на територията на община Средец	Джермов ЕООД	07.06.2022/ 15:15	120 000,00

№	Процедура №	Оперативна програма	Номер на проектното предложение	Наименование ПП	Кандидат	Дата и час на регистрация	Стойност на заявената БФП в лв.
42.	BG06RDNP001-19.584 „МИГ Средец - подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“	ПРСР	BG06RDNP001-19.584-0001	„Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа и градска среда в гр. Средец- ул. "Тодор Николов" - Етапно строителство II-ри етап от п.т.22 до п.т. 38“	Община Средец	09.06.2022/ 13:15 ч.	179 858,20
43.			BG06RDNP001-19.584-0002	"Благоустрояване и обновяване на обществени зелени площи за широко ползване, в УПИ I , кв.25 по плана на с. Факия община Средец"	Община Средец	13.06.2022/ 08:59 ч.	184 759,23
44.	№BG06RDNP001-19.624 „МИГ СРЕДЕЦ - подмярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“	ПРСР	BG06RDNP001-19.624-0002	Закупуване на професионален козметичен апарат за лазерна епилация и предоставяне на козметични услуги на жителите на община Средец	Аз и Ти 89 ЕООД	13.06.2022/ 15:19 ч.	20 250,00
45.			BG06RDNP001-19.624-0003	Подобряване производствената дейност на фирма "ПЪЧКОВ" ООД, чрез инвестиции в материални активи	ПЪЧКОВ ООД	14.06.2022/ 15:26 ч.	148 968,98

№	Процедура №	Оперативна програма	Номер на проектното предложение	Наименование ПП	Кандидат	Дата и час на регистрация	Стойност на заявената БФП в лв.
46.	BG06RDNP001-19.584	ПРСР	BG06RDNP001-19.584-0003	„Ремонт и обзавеждане на помещения в Народно читалище "Пробуда-1897" гр. Средец	Община Средец	19.12.2022/ 09:39 ч.	163 089,68
47.	„МИГ Средец - подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ –втори прием		BG06RDNP001-19.584-0004	Доставка и монтаж на стена за катерене в Общински детски комплекс гр. Средец	Община Средец	19.12.2022/ 09:45 ч.	109 331,18
48.	№BG06RDNP001-19.624	ПРСР	BG06RDNP001-19.624-0004	„Закупуване на професионално кухненско оборудване за нуждите на предприятието в гр.Средец“	Ро-Суитс ЕООД	19.06.2023/ 15:44 ч.	45307,50
49.	„МИГ СРЕДЕЦ - подмярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ – втори прием		BG06RDNP001-19.624-0005	Закупуване на оборудване за дейността на "МИЛЕНИУМ 2011" ЕООД	МИЛЕНИУМ 2011 ЕООД	19.06.2023/ 16:58 ч.	52 846,50

№	Процедура №	Оперативна програма	Номер на проектното предложение	Наименование ПП	Кандидат	Дата и час на регистрация	Стойност на заявената БФП в лв.
50.	BG06RDNP001-19.763 „МИГ СРЕДЕЦ - П2одмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства " от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“	ПРСР	BG06RDNP001-19.763-0001	Закупуване на земеделска техника за стопанство в с. Зорница, Община Средец	МИТЕС ЕООД	22.10.2023/ 18:08 ч.	124 729,74
51.	BG06RDNP001-19.763-0002		Закупуване на трактор и товарачна уредба за нуждите на животновъдството стопанството на 2008 - ЕМДЖИ ЕООД	2008 - ЕМДЖИ ЕООД	30.10.2023/ 18:09 ч.	148 447,50	
52.	BG06RDNP001-19.763-0003		Закупуване на земеделска техника за нуждите земеделскот стопанство в с. Пънчево Община Средец	АГРО - СТИВ ЕООД	31.10.2023/ 15:36 ч.	124 999,54	
53.	BG06RDNP001-19.763 „МИГ СРЕДЕЦ - П2одмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства " от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ – втори прием	ПРСР	BG06RDNP001-19.763-0004	„Модернизация на земеделско стопанство в с.Зорница, общ. Средец, обл. Бургас, чрез закупуване на нова техника“	МИТЕС ЕООД	02.02.2024/ 14:09 ч.	124 900,00
54.	BG06RDNP001-19.763-0005		„Закупуване на земеделска техника за нуждите на земеделско стопанство в с.Бистрец, общ. Средец, обл. Бургас“	Стоян Велев Велев	16.02.2024/ 18:51 ч.	38 110,00	
55.	BG06RDNP001-19.763-0006		„Модернизация на земеделско стопанство чрез закупуване на нова техника за нуждите на фирма „МИДИЯ АГРО ТРАНС“ ЕООД в с.Бистрец, общ.	МИДИЯ АГРО ТРАНС ЕООД	17.02.2024/ 10:42 ч.	125 000,00	

№	Процедура №	Оперативна програма	Номер на проектното предложение	Наименование ПП	Кандидат	Дата и час на регистрация	Стойност на заявената БФП в лв.
				Средец“			
56.			BG06RDNP001-19.763-0007	Модернизиране на стопанството на Диян Атанасов чрез закупуване на земеделска техника	Диян Пенчев Атанасов	18.02.2024/ 11:15 ч.	37 002,00
57.			BG06RDNP001-19.763-0008	Модернизиране на стопанството на Иван Кокаланов чрез закупуване на земеделска техника	Иван Вълков Кокаланов	22.02.2024/ 09:17 ч.	125 000,00
ОБЩА СТОЙНОСТ НА БФП НА ПОДАДЕНИТЕ ПРОЕКТИ:							4 869 142,75

Таблица №2 Подадени проектни предложения по мерки

№	Мярка	Брой подадени проекти	Заявен общ размер на разходите в лв.	Заявена субсидия по заявления в лв.
Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)		47	6 247 051,89	3 999 793,19
Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. + Мерки, които не са част от ПРСР 2014 - 2020 г. , но са включени в Регламент (ЕС) № 1305/2013, но финансирани		54	6 334 446,59	4 087 187,89
1.	Мярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения“	0	0,00	0,00
2.	Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“	23	3 711 569,93	1 962 206,57
3.	Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“	2	254 855,00	127 427,50
4.	Мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на не земеделски дейности“	10	1 215 840,82	845 372,98

5.	Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”	8	1 014 886,20	1 014 886,20
6.	Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдых, туристическа инфраструктура”	4	49 899,94	49 899,94
Мерки, които не са част от ПРСР 2014 - 2020 г. , но са включени в Регламент (ЕС) № 1305/2013 (финансирани от ЕЗФРСР)		7	87 394,70	87 394,70
7.	Мярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с подържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата	7	87 394,70	87 394,70
Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)			781 954,86	781 954,86
8.	Мярка 2.9.1. Приоритетна ос 2, „Увеличаване на броя на ромите включени в заетост, образование, обучение, социални и здравни услуги”	1	233 967,86	233 967,86
9.	Мярка 2.9.3. Приоритетна ос 2, „Подобряване на достъпа до социални и здравни услуги за деца, младежи, хора в неравностойно положение и намаляване на институционалната зависимост”	2	547 987,00	547 987,00
ОБЩО:		57	7 116 401,45	4 869 142,75

Таблица №3 Отхвърлени проектни предложения

№	Номер на проектното предложение	Наименование на проектното предложение	Наименование на кандидата	Отхвърлено от	Основание за отхвърляне	Стойност на БФП в лв.
1.	BG06RDNP001-19.197-0002	"Шарени гайтани"	Народно читалище "Светлина - 1906г."	„МИГ Средец“ на етап АСД	Неотстраняване на нередовности, посочени в изпратено до кандидата искане в ИСУН 2020 с рег.	11 355,75

					№BG06RDNP001-19.197-0002-M001 от 30.09.2019 г.	
2.	BG06RDNP001-19.168-0002	"Благоустрояване и обновяване на обществени зелени площи за широко ползване, в УПИ I , кв.25 по плана на с. Факия община Средец"	Община Средец	ДФ „Земеделие“	т.2 от т.14.3.1 и т.2 от т.14.3.2 към Раздел 14.3 „Изисквания за основателност и обосноваване на разходите“ от Условията за кандидатстване	77 967,65
Общо:						89 323,40

Таблица № 4 Оттеглени проектни предложения

№	№ на проектното предложение	Наименование на проектно предложение	№ и наименование на процедура	Име на кандидата	Входящ № и дата на Заявлението/писмото за оттегляне на проектното предложение от кандидата	Стойност на БФП в лв.
1.	BG06RDNP001-19.178-001	„Подобряване на конкурентоспособността на Гана 99 ООД, чрез увеличаване и подобряване на производствения капацитет“	BG06RDNP001-19.178, „МИГ Средец-Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“- първи прием	„ГАНА 99“ ООД	Вх. №97/29.01.2020 г.	94 837,50
2.	BG06RDNP001-19.197-0004	Дюлевско настроение	BG06RDNP001-19.197 „МИГ Средец - подмярка 7.6 “Проучване и инвестиции, свързани с поддържане и възстановяване на културното и природното наследство на селата” – трети прием	Народно читалище "Просвета-1886 год."	Вх. №124/01.10.2020 г.	14 584,00
3.	BG06RDNP001-19.175-0010	Инвестиции в земеделска техника за модернизирание на животновъдното стопанство на Ирина Коджабашева – с. Момина Църква, община Средец	BG06RDNP001-19.175, „МИГ СРЕДЕЦ-Под мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“	ИРИНА АНГЕЛОВА КОДЖАБАШЕВА	Вх. №166/02.04.2021 г.	47 702,69

		(закупуване на трактор, челен товарач с хидравлична линия и комбинирана кофа 4 в 1)				
4.	BG06RDNP001-19.188-0004	Инвестиции за разширение на работилница за ПВС дограма със складове и паркинг с. дебелт общ. Средец	BG06RDNP001-19.188 „МИГ СРЕДЕЦ - подмярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“	„Уиндор 2007“ ООД	от 13.10.2021 г. подадено в ИСУН преди сключване на договора	149 716,46
5.	BG06RDNP001-19.175-0014	Закупуване на земеделска техника за отглеждане на зърнено житни култури	BG06RDNP001-19.175„МИГ СРЕДЕЦ- Под мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“	МИДИЯ АГРО ТРАНС ООД	Уведомително писмо от дата 21.11.2022 г. и Решение от ДФЗ с изх. 03-РД53/44 от 28.11.2022 г.	70 325,97
6.	BG06RDNP001-19.175-0015	Закупуване на земеделска техника - автоматично саморазтоварващо ремарке, шредер и дискова косачка	BG06RDNP001-19.175„МИГ СРЕДЕЦ- Под мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“	"ЕПП АГРО" ООД	Вх. №250/05.07.2022 г. И Решение от ДФЗ с изх.№03-010-РД/405 от 10.08.2022 г.	52 904,40
7.	BG06RDNP001-19.175-0009	„Закупуване на земеделска техника за отглеждане на зърнено житни и маслодайни култури“	BG06RDNP001-19.175„МИГ СРЕДЕЦ- Под мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“	"Средец Ауто" ЕООД	Вх. №282/13.04.2023 г. И Решение от ДФЗ с изх.№03-120-РД/166 от 27.04.2023 г.	89 520,00
8.	BG06RDNP001-19.624-0005	Закупуване на оборудване за дейността на "МИЛЕНИУМ 2011" ЕООД	№BG06RDNP001-19.624 „МИГ СРЕДЕЦ - подмярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ – втори прием	„МИЛЕНИУМ 2011“ ЕООД	Вх. №294/24.07.2023 г.	52 846,50
9.	BG06RDNP001-19.763-0001	Закупуване на земеделска техника за стопанство в с. Зорница, Община Средец	BG06RDNP001-19.763„МИГ СРЕДЕЦ - П2одмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства " от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ – първи прием	„МИТЕС“ ЕООД	Вх. №300/20.11.2023 г.	124 729,74
Общо:						697 167,26

От сключване на споразумението 29 ноември 2016 г. до настоящия оценителен доклад декември 2024 г. към Стратегията на МИГ Средец, чрез ИСУН са подадени 57 проекта (на обща стойност **7 116 401,45 лв. и стойност на БФП - 4 869 142,75 лв.**) от които два отхвърлени проекта (един от МИГ и един от ДФЗ на обща стойност на БФП - **89 323,40 лв.**), 9 проекта са оттеглени от кандидатите с входиращи заявления от кандидатите в офиса на „МИГ Средец“ на обща стойност на БФП - **697 167,26лв.**

Сключени са 42 договора с кандидатите, от които 5 договора са прекратени по желание на бенефициентите, т.е. **37 действащи договори**, един подаден проект от последния отворен прием по подмярка 4.1, Процедура №BG06RDNP001-19.763 – втори прием е одобрен от МИГ и от ДФЗ, предстои сключване на договор, три проекта са резервни(първите два проекта от резервния списък са с равен брой точки, за които не достига финансов ресурс по мярката за пълното им финансиране) . Стойността на проекта чакащ подписване на договор е на стойност на БФП – 37 002,00 лв. Стойността на БФП на проектите от резервния списък е 288 010,00 лв.

5.2. Сключени, Прекратени договори и договори в процес на изпълнение:

Таблица №5 Сключени договори

№	Договор за безвъзмездна финансова помощ № /дата	Наименование на бенефициента	Наименование на проекта	Продължителност на изпълнение на проекта	Общ бюджет на договора (лв.)	Размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ (лв.)	Стойност на договорите след пописване на Анекс/и	
							Общ бюджет (лв.)	БФП (лв.)
1.	BG05M9OP001-2.015-0001-C01/29.06.2018 г.	Община Средец	"Заедно за по-добър живот"	от 01.07.2018 г. до 31.10.2019 г., 16 месеца	347 017,00	347 017,00	347 017,00	347 017,00
2.	BG05M9OP001-2.045-0001-C01/20.09.2019 г.	Община Средец	Социално икономическа интеграция на маргинализирани общности в община Средец.	от 01.10.2019 до 31.01.2021г. 16 месеца	233 967,86	233 967,86	233967,86	233967,86
3.	BG05M9OP001- 2.073 - 0001/31.10.2019 г.	Община Средец	„За по-добър живот в община Средец“	от 01.11.2019 до 31.12.2020 г. 14 месеца	200 970,00	200 970,00	200 970,00	200 970,00
4.	BG06RDNP001-19.175-0006- C01/13.02.2020 г.	АГРО –СТИВ ЕООД	Закупуване на земеделска техника за отглеждане на животни	До 36 м. считано от 13.02.2020 г.	150 000,00	90 000,00	150 000,00	90 000,00
5.	BG06RDNP001-19.168-0001- C01/22.05.2020 г.	Община Средец	„ Реконструкция на улици "Атанас Манчев", "Бенковски" и "Септемврийци“	До 36 м. считано от 22.05.2020 г.	179 880,26	179 880,26	172 870,96	172 870,96
6.	BG06RDNP001-19.168-0004- C01/22.06.2020 г.	Община Средец	„ Реконструкция на тротоари на улици "Атанас Манчев",	До 36 м. считано от 22.06.2020 г. - 22.06.2023	60 348,16	60 348,16	58 829,89	58 829,89

			"Бенковски" и "Септемврийци" в гр. Средец"					
7.	BG06RDNP001-19.188-0001- C01/29.09.2020 г.	ЕТ „Тони – Т-Антоний Дюлгеров“	„Изграждане на авто сервиз в УПИ III - 110,111,112 – местност „Длапски баир“	До 30. 06.2023	152 194,88	114 146,12	151 507,22	113 630,38
8.	BG06RDNP001-19.188-0005- C01/29.09.2020 г	АГРО –СТИВ ЕООД	„Закупуване на комбиниран багер-товарач“	До 30. 06.2023	150 000,00	68 646,11	150 000,00	68 646,11
9.	BG06RDNP001-19.178-0002- C01/09.10.2020 г.	„ГАНА 99“ ООД	„Подобряване на конкурентноспособността на Гана 99 ООД чрез модернизиране на производството“	До 30.06.2023	65 180,00	32 590,00	65 180,00	32 590,00
10.	BG06RDNP001-19.197-0003- C01/28.01.2021 г.	Сдружение „Тракийско сдружение „Лазо Лазов“	„ Пъстри премени за певички засмени“	До 30.06.2023 г.	10 365,60	10 365,60	8 800,00	8 800,00
11.	№ BG06RDNP001-19.353-0003 –C01/08.03.2021 г.	Община Средец	„Балансирано и устойчиво развитие на територията на Община Средец и туризма в района“	До 30.06.2023 г. 27 месеца	5 650,00	5 650,00	5 650,00	5 650,00
12.	BG06RDNP001-19.197-0005- C01/12.03.2021 г.	Народно читалище "Просвета -1930" с. Голямо Буково	„Оборудване, обзавеждане и попълване на библиотечния фонд на библиотека към НЧ „Просвета-1930“, с. Голямо Буково“	До 30.06.2023 г. 27 месеца	8 942,35	8 942,35	8 942,35	8 942,35
13.	№ BG06RDNP001-19.353-0004 –C01/21.04.2021г.	Община Средец	„ Създаване на зони за отдих в поземлени имоти с идентификатор 76039.154.1 и 76039.170.6, в	До 30.06.2023 г. 26 месеца	10 777,70	10 777,70	10 777,70	10 777,70

			землището на с. Факия“					
14.	BG06RDNP001-19.168-0003- C01/26.05.2021 г.	Община Средец	„ Текущ ремонт на покрив на Читалище „ Христо Ботев-1927г., УПИ II, кв.26, с. загорци, община Средец“	До 30.06.2023 г.	58 412,54	58 412,54	57 869,47	57 869,47
15.	BG06RDNP001-19.197-0001- C01/26.05.2021 г.	Община Средец	„Да срещнем културите на Централна Странджа“	До 30.06.2023 г.	14 596,00	14 596,00	14 596,00	14 596,00
16.	BG06RDNP001-19.175-0004- C01/23.07.2021 г.	Киро Дойков Тодоров	„Развитие на рентабилно месодайно говедовъдство чрез закупуване на нова земеделска техника и оптимизиране на храненето	До 30.06.2023 г. 24 месеца	149 800,00	74 900,00	149 800,00	74 900,00
17.	BG06RDNP001-19.175-0007- C01/08.09.2021 г.	„Агро Хаус Бургас“ ЕООД,	„Закупуване на земеделска техника за отглеждане на животни“	До 30.06.2023 24 месеца	147 000,00	88 200,00	147 000,00	88 200,00
18.	BG06RDNP001-19.175-0008- C01/10.09.2021 г.	„Земела Агро“ ЕООД	„Закупуване на земеделска техника за отглеждане на зърнено житни и маслодайни култури“	До 30.06.2023 24 месеца	149 000,00	89 400,00	148 900,00	89 340,00
19.	BG06RDNP001-19.175-0012- C01/05.10.2021 г.	Десислава Георгиева Севова	„Закупуване на специализирана земеделска техника“	До 30.06.2023	129 759,00	64 879,50	129 759,00	64 879,50
20.	BG06RDNP001-19.175-0011- C01/12.10.2021 г.	Иванка Валентинова Стоева	„Изграждане на обект: Складово-търговска сграда за мед и пчелни продукти“	До 30.06.2023	142 358,61	71 179,30	142 358,61	71 179,30
21.	BG06RDNP001-19.188-0002- C01/27.10.2021 г.	„Д-р Николай Танчев- индивидуална практика за специализирана	„Оборудване на амбулатория за индивидуална практика за специализирана кардиологична помощ –	До 30.06.2023	90 000,00	67 500,00	90 000,00	67 500,00

		кардиологична помощ“ ЕООД	град Средец ,община Средец“					
22.	№ BG06RDNP001-19.353-0002 –C01/11.11.2021г.	Община Средец	„Ремонт и оборудване на помещение в сграда – кметство с. Факия,УПИ II, кв.25 по план на с.Факия, с цел обособяване на посетителски център“	До 30.06.2023 г.	19 232,84	19 232,84	19 105,51	19 105,51
23.	BG06RDNP001-19.175-0001- C01/06.12.2021 г.	„2008 ЕМДЖИ“ ООД	„Закупуване на селскостопанска техника за нуждите на говедовъдството земеделското стопанство на „2008 ЕМДЖИ ООД““	До 30.06.2023	133 430,00	80 058,00	133 430,00	80 058,00
24.	№ BG06RDNP001-19.353-0001 –C01/29.12.2021г.	Община Средец	„Ремонт и оборудване на помещение в сграда – кметство с. Голямо Буково,УПИ I, кв. 12 по плана на с. голямо буково, с цел обособяване на посетителски център“	До 30.06.2023 г.	14 239,40	14 239,40	14 184,45	14 184,45
25.	№ BG06RDNP001-19.197-0006 –C01/18.01.2022 г.	Община Средец	„Възстановяване на народни носии и закупуване на техника за НЧ „ Просвета-1886 год“	До 30.06.2025 г.	13 576,00	13 576,00	13 576,00	13 576,00
26.	BG06RDNP001-19.188-0003- C01/23.02.2022 г.	„Вкусотийки“ ЕООД	Повишаване на конкурентоспособността на „Вкусотийки“ ЕООД	До 30.06.2025	29 517,00	22 137,75	29 517,00	22 137,75
27.	BG06RDNP001-19.175-0013/13.04.2022 г.	МИРОСЛАВ КАЛИНОВ СЛАВОВ	Закупуване на земеделска техника за нуждите на животновъдния обект	До 13.04.2024 г.	140 296,62	70 148,31	140 296,62	70 148,31

			на земеделски стопанин Мирослав Калинов Славов					
28.	№ BG06RDNP001-19.197-0007 –C01/03.02.2023 г.	Община Средец	Обзавеждане и обновяване на експозиционните площи в етнографски комплекс "Карабунарска къща", гр. Средец	До 30.06.2025 г.	13 975,00	13 975,00	13 975,00	13 975,00
29.	№ BG06RDNP001-19.624-0003 –C01/20.03.2023 г.	ПЪЧКОВ ООД	Подобряване производствената дейност на фирма "ПЪЧКОВ" ООД, чрез инвестиции в материални активи	До 30.06.2025 г.	198 625,30	148 968,98	198 144,00	148 608,00
30.	№ BG06RDNP001-19.584-0002 –C01/06.04.2023 г.	Община Средец	"Благоустрояване и обновяване на обществени зелени площи за широко ползване, в УПИ I , кв.25 по плана на с. Факия община Средец"	До 30.06.2025 г.	184 759, 23	184 759, 23	177 270,21	177 270,21
31.	BG06RDNP001-19.175-0003- C01/06.04.2023 г.	ЕКОМИЛКАГРО - ТОДОРОВ ЕООД	„Закупуване на стърнищен култиватор и дискова браназа за земеделското стопанство на Екомилкагро-Тодоров ЕООД“	До 30.06.2025 г.	149 900,00	74 950,00	149 900,00	74 950,00
32.	BG06RDNP001-19.175-0005- C01/11.04.2023 г.	Валентин Атанасов Костов	„Развитие на земеделското стопанство на Валентин Костов чрез инвестиция	До 30.06.2025 г.	150 000,00	75 000,00	150 000,00	75 000,00

			В земеделска техника“					
33.	BG06RDNP001-19.175-0002- C01/17.05.2023 г.	МИТЕС ЕООД	Инвестиции за обновяване на земеделската техника в стопанството на ЕТ“Милен Митев Янев“- с.Зорница, община Средец	До 30.06.2025 г.	149 699,23	74 849,62	149 699,23	74 849,62
34.	№ BG06RDNP001-19.624-0001 –C01/23.06.2023 г.	ДЖЕРМОВ ЕООД	Закупуване на колесен многофункционален багер за извършване на механизирани услуги на територията на община Средец	До 30.06.2025 г.	160 000	120 000,00	158 700,00	119 025,00
35.	№ BG06RDNP001 - 19.584-0001/30.06.2023	Община Средец	Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа и градска среда в гр. Средец - ул. "Тодор Николов" Етапно строителство II-ри етап от п.т.22 до п.т. 38	До 30.06.2025г.	179 858.20	179 858,20	171 097,99	171 097,99
36.	№ BG06RDNP001-19.624-0002 –C01/05.07.2023 г	„Аз и Ти 89“ ЕООД	Закупуване на професионален козметичен апарат за лазерна епилация и предоставяне на козметични услуги на жителите на община Средец	До 30.06.2025 г.	27 000,00	20 250,00	27 000,00	20 250,00
37.	№ BG06RDNP001 - 19.584-0004/13.07.2023	Община Средец	Доставка и монтаж на стена за катерене в	До 30.06.2025г.	109 331,18	109 331,18	108 213,15	108 213,15

			Общински детски комплекс гр. Средец					
38.	№ BG06RDNP001 - 19.584-0003/13.07.2023	Община Средец	Ремонт и обзавеждане на помещения в Народно читалище „Пробуда-1987“ гр. Средец	До 30.06.2025г.	163 089,68	163 089,68	160 896,81	160 896,81
39.	№ BG06RDNP001-19.624-0004-C01/18.12.2023 г	„РО –СУИТС “ ЕООД	Закупуване на професионално кухненско оборудване за нуждите на предприятие в гр. Средец	До 30.06.2025 г.	90 615,00	45 307,50	90 615,00	45 307,50
40.	BG06RDNP001-19.763-0002-C01/30.05.2024 г.	2008 - ЕМДЖИ ООД	Закупуване на трактор и товарачна уредба за нуждите на животновъдството стопанството на 2008 - ЕМДЖИ ООД	До 30.06.2025 г.	247 412,00	148 447,20	247 412	148 447,20
41.	BG06RDNP001-19.763-0003-C01/02.09.2024 г.	АГРО - СТИВ ООД	Закупуване на земеделска техника за нуждите земеделскот стопнство в с. Пънчево Община Средец	До 30.06.2025 г.	236 600,17	118 300,09	236 600,17	118 300,09
42.	BG06RDNP001-19.763-0008-C01/25.09.2024 г.	Иван Вълков Кокаланов Гр. Средец	Закупуване на земеделска техника за нуждите земеделскот стопнство в с. Пънчево Община Средец	До 30.06.2025 г.	250 000,00	125 000,00	250 000,00	125 000,00
Общо:					5 117 376,81	3 713 847,48	5 084 429,20	3 681 557,11

Таблица №6 Сключени договори по мерки и програми

№	Мярка от СВОМР	Брой сключени договори	Общ бюджет на договора (лв.)	Размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ (лв.)	Стойност на договорите след пописване на Анекс/и	
					Общ бюджет (лв.)	БФП (лв.)
Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)		34	4 273 967,00	2 870 437,67	4 242 584,99	2 839 712,90
Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. + Мерки, които не са част от ПРСР 2014 - 2020 г. , но са включени в Регламент (ЕС) № 1305/2013, но финансирани		39	4 335 421,95	2 931 892,62	4 302 474,34	2 899 602,25
1.	Мярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения”	0				
2.	Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства”	14	2 325 255,63	1 245 312,02	2 325 155,63	1 245 252,02
3.	Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”	1	65 180,00	32 590,00	65 180,00	32 590,00
4.	Мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на не земеделски дейности”	8	897 952,18	606 956,46	895 483,22	605 104,74
5.	Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”	7	935 679,25	935 679,25	907 048,48	907 048,48
6.	Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдых, туристическа инфраструктура”	4	49 899,94	49 899,94	49 717,66	49 717,66
Мерки, които не са част от ПРСР 2014 - 2020 г. , но са включени в Регламент (ЕС) № 1305/2013 (финансирани от ЕЗФРСР)		5	61 454,95	61 454,95	59 889,35	59 889,35
7.	Мярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с подържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата	5	61 454,95	61 454,95	59 889,35	59 889,35
Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)		3	781 954,86	781 954,86	781 954,86	781 954,86
	Мярка 2.9.1. Приоритетна ос 2,	1	233 967,86	233 967,86	233 967,86	233 967,86

8.	„Увеличаване на броя на ромите включени в заетост, образование, обучение, социални и здравни услуги“					
9.	Мярка 2.9.3. Приоритетна ос 2, „Подобряване на достъпа до социални и здравни услуги за деца, младежи, хора в неравностойно положение и намаляване на институционалната зависимост“	2	547 987,00	547 987,00	547 987,00	547 987,00
ОБЩО:		42	5 117 376,81	3 713 847,48	5 084 429,20	3 681 557,11

Таблица №7 Прекратени договори

№	№ на проектното предложение	Наименование на проектно предложение	№ и наименование на процедура	Име на кандидата	Документ за прекратяване	Стойност на БФП в лв.
1.	BG06RDNP001-19.175-0001	„Закупуване на селскостопанска техника за нуждите на говедовъдството земеделското стопанство на „2008 ЕМДЖИ ООД““	BG06RDNP001-19.175,„МИГ СРЕДЕЦ-Под мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“	„2008 ЕМДЖИ“ ООД	Споразумение за прекратяване на прекратен административен договор от дата 10.06.2022	80 058,00
2.	BG06RDNP001-19.175-0011	„Изграждане на обект: Складово-търговска сграда за мед и пчелни продукти“	BG06RDNP001-19.175,„МИГ СРЕДЕЦ-Под мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“	Иванка Валентинова Стоева	Прекратено Споразумение с Решение №58/19/2/4.1/1/00973/04/01- изх. № 01-6500/3104/29.07.2022	71 179,30
3.	BG06RDNP001-19.175-0013	Закупуване на земеделска техника за нуждите на животновъдния обект на земеделски стопанин Мирослав Калинов Славов	BG06RDNP001-19.175,„МИГ СРЕДЕЦ-Под мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“	Мирослав Калинов Славов	Прекратено Споразумение с Решение№58/19/2/4.1/1/00963/04/01 №03РД/348от 24.01.2023	70 148,31
4.	BG06RDNP001-19.175-0007	„Закупуване на земеделска техника за отглеждане на животни“	BG06RDNP001-19.175,„МИГ СРЕДЕЦ-Под мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“	„Агро Хаус Бургас“ ЕООД	Споразумение за прекратяване от 17.05.2023 г.	88 200,00

5.	BG06RDNP001-19.178-0002-	„Подобряване на конкурентноспособността на Гана 99 ООД чрез модернизиране на производството“	BG06RDNP001-19.178, „МИГ Средец-Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ – втори прием	„ГАНА 99“ ООД	Споразумение за прекратяване от дата 26.04.2023 г.	32 590,00
Общо:						342 175,61

Таблица №8 Актуални Договори по мерки и програми

№	Мярка от СВОМР	Брой подадени договори	Общ размер на договора в лв.	БФП в лв.
Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)		29	3 614 319,74	2 497 537,29
Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. + Мерки, които не са част от ПРСР 2014 - 2020 г. , но са включени в Регламент (ЕС) № 1305/2013, но финансирани		34	3 674 209,09	2 557 426,64
1.	Мярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения“	0	0,00	0,00
2.	Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“	10	1 762 070,40	935 666,41
3.	Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“	0	0	0
4.	Мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на не земеделски дейности“	8	895 483,20	605 104,74
5.	Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“	7	907 048,48	907 048,48
6.	Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“	4	49 717,66	49 717,66
Мерки, които не са част от ПРСР 2014 - 2020 г. , но са включени в Регламент (ЕС) № 1305/2013 (финансирани от ЕЗФРСР)		5	59 889,35	59 889,35
7.	Мярка 7.6.	5	59 889,35	59 889,35

	„Проучвания и инвестиции, свързани с подържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата			
Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)		3	781 954,86	781 954,86
8.	Мярка 2.9.1. Приоритетна ос 2, „Увеличаване на броя на ромите включени в заетост, образование, обучение, социални и здравни услуги”	1	233 967,86	233 967,86
9.	Мярка 2.9.3. Приоритетна ос 2, „Подобряване на достъпа до социални и здравни услуги за деца, младежи, хора в неравностойно положение и намаляване на институционалната зависимост”	2	547 987,00	547 987,00
ОБЩО:		37	4 456 163,95	3 339 381,50

След анексиране на договорите на бенефициентите, след подписване от СНЦ „МИГ Средец“ на Допълнително споразумение от дата 21.07.2022 г., с което споразумение общия финансов ресурс на мерките финансирани от ОП РЧР 2014-2020 г. /ЕСФ се намаля от 782 000,00 лв. на 759 486,13 лв. (мярка 2.9.1 финансовия и ресурс става 224 888,51 лв., а мярка 2.9.3 става 534 597,62 лв., т.е. финансирането на двете мерки се намалява с **22 513,87 лв.** от които : **45,14лв.** – остатък по мерките , и **22 468,73** - неусвоени(22 429,21 лв. – неусвоени при изпълнението на проектите и 39,52 не верифицирани при заявките за плащане) , сключване **тридесет и седемте договора стават на обща стойност 4 433 695,22, а стойността на БФП – 3 316 912,77 лв.**

Към момента на оценката в процес на изпълнение са **3** проекта по подмярка 4.1 и **2** проекта по подмярка 6.4 – общо **5** проекта/договора.

5.3. Изпълнени и изплатени проекти:

От 2016 г. до момента на приключване на оценката са изпълнени и изплатени **32** проекта договора

Таблица №8 Изпълнени изплатени проекти/договори

№	Договор за безвъзмездна финансова помощ № /дата	Наименование на бенефициента	Наименование на проекта	Стойност на БФП на договора	Изплатена субсидия	Забележка
1.	BG05M9OP001-2.015-0001-C01/29.06.2018 г.	Община Средец	"Заедно за по-добър живот"	347 017,00	333 627,62	39,52 лв. - неверифицирани 13 349,86 – неусвоени (общо 13 389,38лв.)
2.	BG05M9OP001-2.045-0001-C01/20.09.2019 г.	Община Средец	Социално икономическа интеграция на маргинализирани общности в община Средец.	233 967,86	224 888,51	9 079,35 - неусвоени
3.	BG05M9OP001- 2.073 -0001/31.10.2019 г.	Община Средец	„За по-добър живот в община Средец“	200 970,00	200 970,00	
4.	BG06RDNP001-19.175-0006-C01/13.02.2020 г.	АГРО –СТИВ ЕООД	Закупуване на земеделска техника за отглеждане на животни	90 000,00	90 000,00	
5.	BG06RDNP001-19.168-0001-C01/22.05.2020 г.	Община Средец	„ Реконструкция на улици "Атанас Манчев", "Бенковски" и "Септемврийци“	172 870,96	172 772,88	98,08 – редукция от СМР
6.	BG06RDNP001-19.168-0004-C01/22.06.2020 г.	Община Средец	„ Реконструкция на тротоари на улици "Атанас Манчев", "Бенковски" и "Септемврийци“ в гр. Средец“	58 829,89	58 829,89	0,04 лв. - редукция на окончателното плащане
7.	BG06RDNP001-19.188-0001-	ЕТ „Тони – Т-	„Изграждане на авто сервиз в			

	C01/29.09.2020 г.	Антоний Дюлгеров“	УПИ III -110,111,112 – местност „Длапски баир“	113 630,38	113630,34	
8.	BG06RDNP001-19.188-0005-C01/29.09.2020 г	АГРО –СТИВ ЕООД	„Закупуване на комбиниран багер- товарач“	68 646,11	68646,11	
9.	BG06RDNP001-19.197-0003-C01/28.01.2021 г.	Сдружение „Тракийско сдружение „Лазо Лазов“	„ Пъстри премени за певници засмени“	8 800,00	8 800,00	
10.	№ BG06RDNP001-19.353-0003 – C01/08.03.2021 г.	Община Средец	„Балансирано и устойчиво развитие на територията на Община Средец и туризма в района“	5 650,00	5 650,00	
11.	BG06RDNP001-19.197-0005-C01/12.03.2021 г.	Народно читалище "Просвета -1930" с. Голямо Буково	„Оборудване, обзавеждане и попълване на библиотечния фонд на библиотека към НЧ „Просвета-1930 ”, с. Голямо Буково“	8 942,35	8 942,34	0,01- Редукция на окончателното плащане
12.	№ BG06RDNP001-19.353-0004 – C01/21.04.2021г.	Община Средец	„ Създаване на зони за отдих в поземлени имоти с идентификатор 76039.154.1 и 76039.170.6, в землището на с. Факия“	10 777,70	10 777,70	
13.	BG06RDNP001-19.168-0003-C01/26.05.2021 г.	Община Средец	„ Текущ ремонт на покрив на Читалище „ Христо Ботев-1927г., УПИ II, кв.26, с. загорци, община Средец“	57 869,47	57 869,47	
14.	BG06RDNP001-19.197-0001-C01/26.05.2021 г.	Община Средец	„Да срещнем културите на Централна Странджа“	14 596,00	14 596,00	
15.	BG06RDNP001-19.175-0004-C01/23.07.2021 г.	Киро Дойков Тодоров	„Развитие на рентабилно месодайно говедовъдство чрез закупуване на нова земеделска техника и оптимизиране на храненето	74 900,00	74 900,00	
16.	BG06RDNP001-19.175-0008-C01/10.09.2021 г.	„Земела Агро“ ЕООД	„Закупуване на земеделска техника за отглеждане на зърнено житни и маслодайни	89 340,00	89 340,00	

			култури“			
17.	BG06RDNP001-19.175-0012-C01/05.10.2021 г.	Десислава Георгиева Сегова	„Закупуване на специализирана земеделска техника“	64 879,50	63879,50	1 000,00 лв. - редукция на окончателното плащане
18.	BG06RDNP001-19.188-0002-C01/27.10.2021 г.	„Д-р Николай Танчев-индивидуална практика за специализирана кардиологична помощ“ ЕООД	„Оборудване на амбулатория за индивидуална практика за специализирана кардиологична помощ –град Средец ,община Средец“	67 500,00	67 050,00	450,00 лв. незааявени при отчитане на проекта
19.	№ BG06RDNP001-19.353-0002 – C01/11.11.2021г.	Община Средец	„Ремонт и оборудване на помещение в сграда – кметство с. Факия,УПИ II, кв.25 по план на с.Факия, с цел обособяване на посетителски център“	19 105,51	19 090,71	14,80- редукция при окончателно плащане
20.	№ BG06RDNP001-19.353-0001 – C01/29.12.2021г.	Община Средец	„Ремонт и оборудване на помещение в сграда – кметство с. Голямо Буково,УПИ I, кв. 12 по плана на с. голямо буково, с цел обособяване на посетителски център“	14 184,45	14 184,45	
21.	№ BG06RDNP001-19.197-0006 – C01/18.01.2022 г.	Община Средец	„Възстановяване на народни носии и закупуване на техника за НЧ „ Просвета-1886 год“	13 576,00	13 576,00	
22.	BG06RDNP001-19.188-0003-C01/23.02.2022 г.	„Вкусотийки“ ЕООД	Повишаване на конкурентоспособността на „Вкусотийки“ ЕООД	22 137,75	21 612,75	525,00 – редукция при окончателно плащане
23.	№ BG06RDNP001-19.197-0007 – C01/03.02.2023 г.	Община Средец	Обзавеждане и обновяване на експозиционните площи в етнографски комплекс "Карабунарска къща", гр. Средец	13 975,00	13 975,00	
24.	№ BG06RDNP001-19.624-0003 – C01/20.03.2023 г.	ПЪЧКОВ ООД	Подобряване производствената дейност на фирма "ПЪЧКОВ" ООД, чрез инвестиции в	148 608,00		В процес на изпълнение на договора

			материални активи			
25.	№ BG06RDNP001-19.584-0002 – C01/06.04.2023 г.	Община Средец	"Благоустрояване и обновяване на обществени зелени площи за широко ползване, в УПИ I , кв.25 по плана на с. Факия община Средец"	177 270,21	177 270,21	
26.	BG06RDNP001-19.175-0003- C01/06.04.2023 г.	ЕКОМИЛКАГРО - ТОДОРОВ ЕООД	„Закупуване на стърнищен култиватор и дискова браназа за земеделското стопанство на Екомилкагро-Тодоров ЕООД“	74 950,00	74 950,00	
27.	BG06RDNP001-19.175-0005- C01/11.04.2023 г.	Валентин Атанасов Костов	„Развитие на земеделското стопанство на Валентин Костов чрез инвестиция в земеделска техника“	75 000,00	75 000,00	
28.	BG06RDNP001-19.175-0002- C01/17.05.2023 г.	МИТЕС ЕООД	Инвестиции за обновяване на земеделската техника в стопанството на ЕТ“Милен Митев Янев“-с.Зорница, община Средец	74 849,62	74849,61	
29.	№ BG06RDNP001-19.624-0001 – C01/23.06.2023 г.	ДЖЕРМОВ ЕООД	Закупуване на колесен многофункционален багер за извършване на механизирани услуги на територията на община Средец	119 025,00	119 025,00	
30.	№ BG06RDNP001 - 19.584-0001/30.06.2023	Община Средец	Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа и градска среда в гр. Средец - ул. "Тодор Николов" Етапно строителство II-ри етап от п.т.22 до п.т. 38	171 097,99	171 097,99	
31.	№ BG06RDNP001-19.624-0002 – C01/05.07.2023 г	„Аз и Ти 89“ ЕООД	Закупуване на професионален козметичен апарат за лазерна	20 250,00	20 250,00	

			епилация и предоставяне на козметични услуги на жителите на община Средец			
32.	№ BG06RDNP001 - 19.584-0004/13.07.2023	Община Средец	Доставка и монтаж на стена за катерене в Общински детски комплекс гр. Средец	108 213,15	108 213,15	
33.	№ BG06RDNP001 - 19.584-0003/13.07.2023	Община Средец	Ремонт и обзавеждане на помещения в Народно читалище „Пробуда-1987“ гр. Средец	160 896,81	160 896,81	
34.	№ BG06RDNP001-19.624-0004- C01/18.12.2023 г	„РО –СУИТС “ ЕООД	Закупуване на професионално кухненско оборудване за нуждите на предприятието в гр. Средец	45 307,50		В процес на изпълнение
35.	BG06RDNP001-19.763-0002- C01/30.05.2024 г.	2008 - ЕМДЖИ ООД	Закупуване на трактор и товарачна уредба за нуждите на животновъдството стопанството на 2008 - ЕМДЖИ ООД	148 447,20		В процес на изпълнение
36.	BG06RDNP001-19.763-0003- C01/02.09.2024 г.	АГРО - СТИВ ООД	Закупуване на земеделска техника за нуждите земеделскот стопнство в с. Пънчево Община Средец	118 300,09		В процес на изпълнение
37.	BG06RDNP001-19.763-0008- C01/25.09.2024 г.	Иван Вълков Кокаланов Гр. Средец	Закупуване на земеделска техника за нуждите земеделскот стопнство в с. Пънчево Община Средец	125 000,00		В процес на изпълнение
				3 339 381,50	2 729 162,04	

Таблица №9 Изплатени проекти по мерки /програми

№	Мярка от СВOMP	Брой подадени искания за плащане	Изплатена БФП в лв.
Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)		24	1 909 786,57
Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. + Мерки, които не са част от ПРСР 2014 - 2020 г. , но са включени в Регламент (ЕС) № 1305/2013, но финансирани		29	1 969 675,91
1.	Мярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения”	0	0
2.	Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства”	7	542 919,11
3.	Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”	0	0
4.	Мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на не земеделски дейности”	6	410 214,20
5.	Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”	7	906 950,40
6.	Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”	4	49 702,86
Мерки, които не са част от ПРСР 2014 - 2020 г. , но са включени в Регламент (ЕС) № 1305/2013 (финансирани от ЕЗФРСР)		5	59 889,34
7.	Мярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с подържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата	5	59 889,34
Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)		3	759 486,13
8.	Мярка 2.9.1. Приоритетна ос 2, „Увеличаване на броя на ромите включени в заетост, образование, обучение, социални и здравни услуги”	1	224 888,51
9.	Мярка 2.9.3. Приоритетна ос 2, „Подобряване на достъпа до социални и здравни услуги за деца, младежи, хора в неравностойно положение и намаляване на институционалната зависимост”	2	534 597,62
ОБЩО:		32	2 729 162,04

5.4 Проекти/договори в процес на изпълнение , проекти чакащи договориране и проекти в резервния списък:

Таблица №10 Проекти в процес на изпълнение по мерки

МЯРКА	БРОЙ	СТОЙНОСТ НА БФП НА ПРОЕКТА
Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства”	3	273 447,20
Мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на не земеделски дейности”	2	193 915,50
Общо:	5	467 362,70

Таблица №11 Проекти с предстоящо договориране , одобрени от ДФЗ:

МЯРКА	БРОЙ	СТОЙНОСТ НА БФП НА ПРОЕКТА
Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства”	1	37 002,00

Таблица №12 Резерви проекти

МЯРКА	БРОЙ	СТОЙНОСТ НА БФП НА ПРОЕКТА
Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства”	3	288 010,00

5.5 Изпълнение на СВOMP в т. ч. покрита територия и разкрити работни места.

Таблица №13 Изпълнение на СВOMP по мерки и програми

№	Мярка от СВOMP	Одобрен финансов ресурс в лв.	договорирани/одобрени от ДФЗ в лв.	остатък след договориране в лв.	изплатени в лв.	остатък след изплащане в лв.	% на изпълнение	% на изпълнени след изплащане финансовата помощ	забележка
Мярки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)		2 694 910,65	2 534 539,29	160 371,36	1 909 786,57	785 124,08	94,05	70,87	
Мярки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. + Мярки, които не са част от ПРСР 2014 - 2020 г., но са включени в Регламент (ЕС) № 1305/2013, но финансирани		2 754 800,00	2 594 428,64	160 371,36	1 969 675,91	785 124,09	94,18	71,50	
1.	Мярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения”	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2.	Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства”	1 104 584,38	972 668,41	131 915,97	542 919,11	561 665,27	88,06	50,85	
3.	Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4.	Мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на не земеделски дейности”	614 000,00	605 104,74	8 895,26	410 214,20	203 785,80	98,55	66,81	450 договорирана сума но незаявена в заявка за плащане
5.	Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”	926 608,61	907 048,48	19 560,13	906 950,40	19 658,21	97,89	97,88	
6.	Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”	49 717,66	49 717,66	0,00	49 702,86	14,80	100,00	99,97	
Мерки, които не са част от ПРСР 2014 - 2020 г. , но са включени в Регламент (ЕС) № 1305/2013 (финансирани от ЕЗФРСР)		59 889,35	59 889,35	0,00	59 889,34	0,01	100,00	100,00	
7.	Мярка 7.6.	59 889,35	59 889,35	0,00	59 889,34	0,01	100,00	100,00	

	„Проучвания и инвестиции, свързани с подържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата								
Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)		759 486,13	781 954,86	- 22 468,73	759 486,13	0,00	102,96	100,00	първоначалния бюджет на мерките е 782 000,00 лв., подадените и договорирани проекти са на стойност 781 954,86 лв, остава бюджет от 45,14лв. В следствие бюджета на двете мерки служебно е анексиран на 759 486,13 лв.(обща стойност на договорите стойност и на изплатената субсидия)
8.	Мярка 2.9.1. Приоритетна ос 2, „Увеличаване на броя на ромите включени в заетост, образование, обучение, социални и здравни услуги”	224 888,51	233 967,86	- 9 079,35	224 888,51	0,00	104,04	100,00	
9.	Мярка 2.9.3. Приоритетна ос 2,	534 597,62	547 987,00	- 13 389,38	534 597,62	0,00	102,50	100,00	

	„Подобряване на достъпа до социални и здравни услуги за деца, младежи, хора в неравностойно положение и намаляване на институционалната зависимост”								
ОБЩО:		3 514 286,13	3 376 383,50	160 371,36	2 729 162,04	785 124,09	96,08	77,66	

Таблица №14 Общо изпълнение

Стойност на СВОМР	Стойност на договорираните и одобрени проекти след анексиране на мерките по ОП РЧР	Остатък по всички мерки след договориране и одобрение от ДФЗ	% на изпълнение
3 514 286,13	3 353 914,77	160 821,36	95,42%

Покрита територия с проектни дейности

Договорираните и изпълнени проекти покриват 14 населени места(гр.Средец,с. Белила, с. Дюлево, с.Дебелт, с.Светлина, с.Загорци, с.Зорница, с. Пънчево, с. Вълчаново, с. Факия, с . Голямо Буково, с. Белеврен, с. Кирова и с. Долно Ябълково), което е 42,42 % от всички населени места от територията на „ МИГ Средец“.

Таблица №15 Разкрити работни места

Работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите, финансирани от:	Цел за периода по мерки	Жени	Мъже	Общо
ЕЗФРСР	14	0,25	9	9,25
ОПРЧР	-	51	7	58
	14	51,25	16	67,25

6. Извършен мониторинг от екипа :По време на изпълнение на проектните предложения и след изплащане на финансовата помощ на бенефициентите, екипа на „МИГ Средец“ е извършил 39 проверки на място с изготвени листи /протоколи и снимков материал от проверката.

7. Подмярка 19.4 „ Текущи разходи и популяризиране на СВОМР
 Одобрен финансов ресурс по мярката **892 009,64 лв.**

Таблица №16 РАЗЧЕТ ПО ЗАЯВКИ ЗА ВЪСТАНОВЯВАНЕ

№ на заявка	период на отчитане	Заявени за възстановяване			Възстановени			Разлика (резачка)		
		Общо	в т.ч.		Общо	в т.ч.		Общо	в т.ч.	
			за управление	за популяризиране		за управление	за популяризиране		за управление	за популяризиране
Заявка 01	29.11.-31.12.2016	4 746,21	4 366,71	379,50	4 554,51	4 175,01	379,50	191,70	191,70	-
Заявка 02	01.01.-30.06.2017	33 040,36	30 070,16	2 970,20	31 497,43	28 527,23	2 970,20	1 542,93	1 542,93	-
Заявка 03	01.07.-31.12.2017	37 497,23	27 684,53	9 812,70	37 497,21	27 684,51	9 812,70	0,02	0,02	-
Заявка 04	01.01.-30.06.2018	35 751,57	30 666,67	5 084,90	35 751,57	30 666,67	5 084,90	-	-	-
Заявка 05	01.07.-31.12.2018	45 046,29	30 064,39	14 981,90	45 046,21	30 064,31	14 981,90	0,08	0,08	-
Заявка 06	01.01.-30.06.2019	47 840,00	38 626,00	9 214,00	47 840,00	38 626,00	9 214,00	-	-	-
Заявка 07	01.07.-31.12.2019	52 975,47	33 976,47	18 999,00	52 975,47	33 976,47	18 999,00	-	-	-
Заявка 08	01.01.-30.09.2020	65 349,57	55 226,87	10 122,70	65 349,57	55 226,87	10 122,70	-	-	-
Заявка 09	01.10.-31.12.2020	31 913,44	18 930,44	12 983,00	31 433,44	18 450,44	12 983,00	480,00	480,00	-
Заявка 10	01.01.-30.06.2021	38 531,49	37 277,49	1 254,00	38 531,49	37 277,49	1 254,00	-	-	-
Заявка 11	01.07.-31.12.2021	57 131,34	38 095,38	19 035,96	57 117,34	38 081,38	19 035,96	14,00	14,00	-
Заявка 12	01.01.-30.06.2022	40 161,10	37 997,10	2 164,00	40 041,10	37 877,10	2 164,00	120,00	120,00	-
Заявка 13	01.07.-31.12.2022	61 695,56	45 355,56	16 340,00	61 628,38	45 288,38	16 340,00	67,18	67,18	-
Заявка 14	01.01.-30.06.2023	40 136,49	39 242,49	894,00	40 136,49	39 242,49	894,00	-	-	-
Заявка 15	01.07.-31.12.2023	64 118,08	38 501,57	25 616,51	64 067,07	38 450,56	25 616,51	51,01	51,01	-
Заявка 16	01.01.-30.09.2024	82 799,35	61 594,06	21 205,29	82 799,35	61 594,06	21 205,29	-	-	-
Общо		738 733,55	567 675,89	171 057,66	736 266,63	565 208,97	171 057,66	2 466,92	2 466,92	

7.1. Дейности за популяризиране

Дейностите за популяризиране включват обучения, информационни срещи, семинари, действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциалните кандидати, празници фестивали - действия по информиране и публичност. В периода на оценката на СВОМР от СНЦ „МИГ Средец“ са осъществени:

Обучения за местни лидери и заинтересовани страни

Таблица №17 Проведени обучения по години

Година	Тема	Брой участници		
		Мъже	Жени	Общо
2017	Двудневно обучение на тема: „Изготвяне на бизнес план, заявление и окомплектоване с всички съпътстващи документи за кандидатстване към Стратегията за ВОМР на „МИГ СРЕДЕЦ“	10	25	35
2018	Двудневно обучение на тема: „Управление, изпълнение и отчитане на проекти“.	6	16	22
2022	Еднодневно обучение на тема: „Електронно отчитане на проекти – ИСУН“	2	19	21
2022	Еднодневно обучение на тема: „Управление на конфликти и кризисни ситуации“	3	19	22

Общо 4 обучения , участвали 100 души(21 мъже и 79 жени)

Информационни срещи и семинари

В периода 2017-2024 година са проведени 9 информационни семинара и 34 информационни срещи. Семинарите са провеждани основно в административния център – гр. Средец, а информационните срещи са проведени в шест ключови села и общинския център гр. Средец. Информационните срещи и семинари по присъствие обхваща 79% от населените места.

Таблица №18 Брой участници в информационните срещи и семинари

Година	Мъже	Жени	Общо
2017	58	147	205
2018	46	112	158

2019	23	105	128
2020	0	0	0
2021	0	0	0
2022	11	44	55
2023	11	30	41
2024	0	0	0
Общо	149	438	587

Таблица №19 Брой консултирани по години

Година	Мъже	Жени	Общо
2016	8	6	14
2017	21	17	38
2018	10	12	22
2019	1	16	17
2020	2	6	8
2021	1	4	5
2022	3	3	6
2023	3	3	6
2024	5	1	6
Общо	54	68	122

Таблица №20 Извършени проучвания по години

Година	Брой	Тема
2018	1	„Проучване на териториалния потенциал на „МИГ Средец“ и нагласите за производство и маркетинг на местни продукти в контекста на популяризирането и прилагането на Стратегията за ВОМР, като инструмент за развитие на конкурентноспособна местна икономика”
2019	2	„Развитие на алтернативните форми на земеделие и туризъм на територията на „МИГ Средец“ – ситуационен анализ и възможности за иновации, добри практики и добавена стойност в условията на прилагане на подхода ВОМР“
		„Проучване на нагласите и предизвикателствата пред младите хора за предприемаческа инициатива и активно участие в процеса на прилагането на Стратегията за ВОМР и социално-икономическото развитие на територията на „МИГ Средец“
2020	1	„Изследване на ресурсите и общественото мнение на територията на МИГ-Средец за устойчиво развитие на публичните дейности и услуги, основани на местния културен, природен и екологичен потенциал.
Общо	4	

Таблица № 21 Изработени информационни материали по години

Година	материал
2017	Листовка, плакат, табели, рол банер
2018	2 издания бюлетин и диплояна
2019	Диплена, брошура и две издания

	бюлетин
2023	Бюлетин – едно издание

Таблица № 22 Проведени празници , фестивали и фестивални събития по години

Година	Брой	Събитие
2020	1	„Празник на МИГ Средец“
2021	1	„Фестивал на местни храни и обичаи“
2023	1	„Мобилен празник на МИГ Средец“ в пет населени места“
2024	1	„Фестивал на пчеларите и пчелните продукти – Вкусът на медните традиции с „МИГ Средец“
Общо	4	

Други дейности за популяризиране на СВОМР

- ✚ През целия период „МИГ Средец“ поддържа електронна страница <http://mig-sredets.eu> на която се публикува всичката информация относно прилагането на СВОМР;
- ✚ През периода 2016-2024 г. са осъществени 30 бр. публикации във вестник „Черноморски фар“, свързани прилагането и популяризиране изпълнението на СВОМР;
- ✚ През 2019 година е изработен първия видеофилм за дейността на „МИГ Средец“ изработен е в 20 бр. копия и е качен на електронната страница на МИГ;
- ✚ През 2022 г. е изработен и излъчен филм за популяризиране на дейността на МИГ Средец“ от АГРО ТВ ,същия е качен на електронната страница АГРО ТВ ;
- ✚ Всяка година са изработени рекламни материали, които се раздават на местната общност;
- ✚ През 2021 г. във връзка с провеждане на Фестивал на местни храни и обичаи е преиздадена книга (от проучване на МИГ Средец от програмен период 2007-2013 г.) „Традиционна странджанска кухня“;
- ✚ През 2022 г. е издаден Алманах „Природни забележителности, култура и традиции на територията на „МИГ Средец“.

III. ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ ОТ МИГ СРЕДЕЦ

- ✚ През 2022 г. „МИГ Средец“ изпълни в партньорство с МИГ Лясковец – Стражица и МИГ Тутракан – Сливо поле, проект „Умни територии – всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!“, Административен договор № РД 50-78/11.05.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.355 за подбор на проекти за Вътрешно териториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на Местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.;
- ✚ „МИГ Средец“ на основание сключен Административен договор № РД 50-135/13.04.2024 г. за подготвителни дейности за разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие, подготви Стратегия за ВОМР за програмен период 2023-2027 г. , която ще бъде подадена при отваряне на прием за подбор на стратегии, който се очаква да е в началото на 2025 г.

IV. РЕЗУЛТАТИ, ВЪЗДЕЙСТВИЕ, ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ

„МИГ Средец“ към момента на изготвяне на мониторинговия доклад подготвя искане за промяна на СВОМР, която промяна включва и промяна на индикаторите.

1. Изпълнение на индикатори(резултати)

1.1.Общи индикатори

Индикатор (описание)	Мерна единица	Цел до края/стойност	Коментари /Резултати
Изходен			
Стойност на подадените заявления	лева	3 536 800,00	Стойността на подадените заявления за БФП е 4 869142,75 Индикатора е изпълнен.
Стойност на подадените заявления по мерки финансирани от ПРСР (ЕЗФРСР)	лева	2 754 800,00	Стойността на подадените заявления за БФП за мерки финансирани от ЕЗФРСР е 4 087187,89 лв . Индикатора е изпълнен.
Стойност на подадените заявления по мерки финансирани от ОП РЧР (ЕСФ)	лева	782 000,00	Стойността на подадените заявления за БФП за мерки финансирани от ЕСФ е 781954,86. Индикаторът е изпълнен
Проектни предложения консултирани от МИГ	брой	65	Извършените консултации през мониторинговия период са 108. Индикаторът е изпълнен успешно
Общ брой ПОДАДЕНИ заявления за подпомагане	брой	42	Броя на подадените заявления е 57 . Успешно изпълнен индикатор
Общ брой ОДОБРЕНИ и ФИНАНСИРАНИ проектни предложения (сключени договори)	брой	31	Сключени са 42 договора , но от тях са прекратени 5. Изпълнени и в процес на изпълнение са 37 договора. Индикатора е успешно изпълнен
Стойност на сключените договори	лева	3 536 800,00	Първоначално са сключени договори на стойност 3 681 557,11, но след прекратяване по искане на бенефициентите на 5 договора, стойността на сключените договори е 3 339 381,50 , предстои сключване на договор с одобрен от ДФЗ проект, по подмярка 4.1, по същата мярка има и три проекта, които са резервни. МИГ Средец готви искане на промяна на СВОМР и промяна и на този индикатор, защото на 21.07.2022 г. УО на ОП РЧР намалва служебно бюджета по мерките от СВОМР с 22 513,87 лв. Индикаторът най – вероятно ще бъде изпълнен след договориране и приключване на всички проекти ,които са в процес на изпълнение.
Стойност на подадените искания за плащания	лева	3 536 800,00	Стойност на подадените искания за плащане – 2 729 162,04 лв. Индикаторът ще да бъде постигнат след договориране на всички одобрени проекти и приключване на всички проекти в процес на изпълнение и отчитането им.
Брой на одобрените искания за плащане (от общия брой)	%	100%	77,16 % Индикаторът може да бъде постигнат

			след договориране на всички проекти и приключване на тяхното изпълнение и отчитане.
Дял на успешно ПРИКЛЮЧЕНИТЕ и ОТЧЕТЕНИ проекти (от общия брой)	%	95%	78% е към момента на мониторинговия доклад Индикаторът ще бъде постигнат след договориране на всички проекти и приключване на изпълнението и отчитането им
Брой подпомогнати бенефициери	брой	31	Към момента на мониторинговия доклад изплатените договори са 32. Индикаторът е изпълнен.
Дял на постъпилите заявления за подпомагане, подадени от млади хора (до 40 г.)	%	10%	26,31% към момента на мониторинговия доклад от 57 подадени заявления към СВОМР , 15 заявления са подадени от млади хора под 40 години. Индикаторът е изпълнен.
Дял на постъпилите заявления за подпомагане, подадени от жени	%	7%	14,03% към момента на мониторинговия доклад от 57 подадени заявления към СВОМР , 8 заявления са подадени от жени. Индикаторът е изпълнен.
Резултат			
Общ брой новосъздадени работни места	брой	22	67,25 Индикаторът е изпълнен.
Дял от населението, което се ползва от подобрени услуги/оборудване/инфраструктура	%	50%	72,77% Индикаторът е изпълнен.
Обхваната територия (проекти в границите на землища на населените места) като процент от броя на населените места	%	>40%	42,42% Индикаторът е изпълнен.
Дял от ромското население обхванато от дейности финансирани от ЕСФ чрез ОП ПРЧР (% от населението)	%	>20%	2,61% Този индикатор, няма да бъде постигнат, защото е нереалистичен. Заложена е висока стойност. Финансовия ресурс по мерките финансирани от ОП РЧР са усвоени. МИГ Средец е представила окончателен доклад на УО на ОП РЧР през 2021 г.

1.2 Индикатори по мерки

Подмярка 4.1 Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства:

Индикатор (описание)	Мерна единица	Цел до края/стойност	Коментари/Резултати
Общ обем на инвестициите	лева	1 104 584,38	Предстои увеличаване на финансовия ресурс , чрез прехвърляне на неусвоени остатъци от други мерки
Проекти получили подкрепа	брой	10	10 действащи договора и предстои сключване с одобрен отДФЗ проект. Индикаторът е изпълнен

Проекти свързани с подкрепа на стопанства от приоритетните сектори на стратегията	%	5	60% Индикаторът е изпълнен
Подпомогнати млади земеделски стопани	брой	2	Кам датата на мониторинговия доклад изпълнени и изплатени 2 проекта на млади ЗС Индикаторът е изпълнен
Стопанства въвели нова технология/техника или продукт	брой	4	7 стопанства са въвели нова техника . Индикаторът е изпълнен
Създадена заетост (брой работни места)	брой	9	Към момента на мониторинговия доклад са създадени 6 работни места . Индикаторът ще бъде изпълнен след изпълнение на всички договорирани проекта.

Подмярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности:

Индикатор (описание)	Мерна единица	Цел до края/стойност	Коментари/Резултати
Общ обем на инвестициите	лева	614 000,00	Постигнат резултат 605 104,74 лв. Предстои, прехвърляне на остатъчните средства към подмярка 4.1
Брой бенефициенти, получаващи подкрепа за инвестиции в неселскостопански дейности	брой	5	6 бенефициента са получили подкрепа за неселскостопански дейности към момента на мониторинговия доклад. Индикаторът е изпълнен
Земеделски стопанства, получаващи подкрепа за инвестиции в неселскостопански дейности	брой	1	1 бенефициент – земеделски стопанин - АГРО СТИВ ЕООД е реализирал неземеделски проект Индикаторът е изпълнен
Проекти на млади хора и/или жени	%	10	50% Индикаторът е изпълнен
Проекти за производствени дейности	брой	1	3 проектни предложения са за производствена дейност предложения са за производствена дейност. Индикаторът е изпълнен
Създадена заетост	брой	5	3,25 създадени работни места Индикаторът ще бъде изпълнен след изпълнение на всички договорирани проекта.

Подмярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура:

Индикатор (описание)	Мерна единица	Цел до края/стойност	Коментари /Резултати
Общ обем на инвестициите	лева	926 608,61	Постигнат резултат 907 048,48 лв. Предстои, прехвърляне на остатъчните средства към

			подмярка 4.1.
Проекти, получаващи подкрепа за инвестиции в малка по мащаби инфраструктура	брой	7	7 проекта са получили подкрепа Индикаторът изпълнен.
Подпомогнати обекти на образователна инфраструктура	брой	1	Индикаторът изпълнен. Подпомогнат е Общинския детски комплекс гр. Средец
Население ползващо се от подобрената среда и услуги	%	40	63,47% Индикаторът изпълнен.
Населени места в които има обновена инфраструктура	брой	3	3 населени места са с обновена инфраструктура- гр. Средец, с. Загорци , с. Факия Индикаторът изпълнен.

Подмярка 7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдых, туристическа инфраструктура:

Индикатор (описание)	Мерна единица	Цел до края/стойност	Коментари / Резултати
Общ обем на инвестициите	лева	50 000,00	Постигнат резултат 49 717,66 лв. С допълнително споразумение от 2023 г. остатъчните средства са прехвърлени към подмярка 4.1 и крайната цел е 49 717,66 лв.
Проекти, получаващи подкрепа за инвестиции, свързани в публична инфраструктура свързана с популяризиране на културно-историческото наследство на територията	брой	2	2 проекта свързани с културно-историческото наследство са получили подкрепа . Индикаторът изпълнен.
Проекти, получаващи подкрепа за инвестиции, свързани в публична инфраструктура свързана с популяризиране на природното богатство на територията	брой	2	2 проекта свързани с природното наследство са получили подкрепа . Индикаторът изпълнен.
Дял от населението, обхванато от проектните дейности	%	50	64,44% Индикаторът изпълнен.

Подмярка 7.6 Проучвания и инвестиции, свързани с възстановяване и подобряване на културното и природното наследство:

Индикатор (описание)	Мерна единица	Цел до края/стойност	Коментари / Резултати
Общ обем на инвестициите	лева	62 000,00	Постигнат резултат 59 889,35 лв. С допълнително споразумение от 2023 г. остатъчните средства са прехвърлени към подмярка 4.1 и крайната цел е 59 889,35 лв.
Проекти финансирани по мярката	брой	6	5 проекта са изпълнени и изплатени. Финансовия ресурс е усвоен. Индикатора ще бъде изпълнен след промяна на СВOMP. Предстои промяна на индикаторите.

Дял от населението обхванато от проектните дейности	%	20%	62,64% Индикаторът изпълнен.
---	---	-----	---------------------------------

МЕРКИ ФИНАНСИРАНИ ОТ ОП РЧР (ЕСФ)

Мярка 2.9.1 Увеличаване на броя на ромите включени в заетост, образование, обучение, социални и здравни услуги:

Индикатор (описание)	Мерна единица	Цел до края/стойност	Коментари/Резултати
Общ обем на инвестициите	лева	234 000,00	Постигнат резултат 224 888,51 лв. С допълнително споразумение от 2022 г. е намален бюджета по мярката и крайната цел е 224 888,51 лв.
Проекти финансирани по мярката	брой	1	1
Участници в неравностойно положение (от ромската общност), които при напускане на операцията са започнали да търсят работа или са ангажирани	брой	>50	20
Деца включени в образователната система (превенция на ранното отпадане от ромската общност)	брой	>30	0
Дял от населението обхванато от дейности за подобряване достъпа до социални и здравни услуги (предимно от ромската общност)	%	15	0,68

Мярка 2.9.3 Подобряване на достъпа до социални и здравни услуги за деца, младежи, хора в неравностойно положение и намаляване на институционалната зависимост:

Индикатор (описание)	Мерна единица	Цел до края/стойност	Коментари/Резултати
Общ обем на инвестициите	лева	548 000,00	Постигнат резултат 534 597,62 лв. С допълнително споразумение от 2022 г. е намален бюджета по мярката и крайната цел е 534 597,62 лв.
Проекти финансирани по мярката	брой	2	2
Хора над 65 г. възраст и хора с увреждания обхванати от подкрепящи услуги	брой	>50	165
Доставчици на услуги за социално включване разширили обхвата на дейността си	брой	1	1

Дял от населението обхванато от подобрен достъп до здравеопазване (младежи и ромска общност)	%	5	1,17
Дял от населението обхванато от дейности за социално включване	%	20	1,17

2. Резултати, въздействие, цели, изводи

2.1 Резултати

Прилагането на СВОМР, съгласно заложеното разпределение на средствата, е балансирано. Единствено амбициозно е заложена подмярка 1.1 от ПРСР, за която желаещи да кандидатстват по нея не са се явили и средствата своевременно са прехвърлени към подмярка 4.1, към която има проявен голям интерес.

100% са усвоени средствата по мерките от ОП РЧР. През 2021 година са приключили всички дейности и „МИГ Средец“ е подал окончателен доклад към УО на ОП РЧР 2014-2020 г. съгласно чл.11, т.13 от Споразумението.

Публичните средства по мерки от ПРСР са почти 100% договорени и изплатени. Всички проекти по публични мерки (7.2, 7.5, 7.6) са успешно изпълнени и изплатени.

Частните мерки също процента на договориране е висок (подмярка 4.1 – 88,06%, подмярка 6.4 – 98,55%). Изпълнението се забавя, изпълнени и изплатени са: подмярка 4.1 – 50,85%, подмярка 6.4 – 66,81%. Пет договора са в процес на изпълнение, един чака сключване на договор и две от резервите чакат финансиране. В оставащите девет месеца „МИГ Средец“ счита, че частните мерки също ще бъдат успешно приключени.

От изпълнението на мерките финансирани от ОП РЧР и ПРСР са създадени са 67,25 работни места.

Възникнали проблеми:

Основният констатиран проблем в процеса на прилагане и най-вече за частните мерки от СВОМР (4.1, 4.2, 6.4) е свързан с късното разглеждане и сключване на договори за изпълнение с кандидатите. Това от една страна скъсява времето за тяхното прилагане, от друга, поради краткия период, затруднява изключително много осигуряването на необходимото съфинансиране, особено в случаите, когато то се осигурява не директно от бенефициента, а се ползват банкови кредити и др. и от трета страна е отчетения ръст на инфлация (цените на заложените активи са били многократно завишени от първоначалните заложен в проектите и референтните цени), което е основната причина за оттегляне от страна на кандидатите на одобрени за финансиране проекти (9 проекта,) и прекратяване на вече сключени договори (5 бр.)

Горе изложеното е и причина средствата по подмярка 4.2 да са прехвърлени с цел усвояването им. (подадени са два проекта с които се усвоява целия ресурс, но единият е оттеглен пред сключване на договор, а другия след сключен договор.)

Изпълнението на СВОМР, както и нейното управление и популяризиране е успешно. Екипът на „МИГ Средец“ е с нужния капацитет и опит, служителите (изпълнителен директор, експерт и счетоводител) са се запазели от предходния програмен период. Екипът работи и поддържа добра комуникация със заинтересованите страни, разпознаваем е на територията и кандидатите и бенефициентите им се доверяват напълно и разчитат изцяло на техните консултации. Управлява балансирано бюджета.

Дейностите по информиране на населението и популяризиране на СВОМР са ефективни. Като резултат са подадени достатъчно на брой качествени проектни предложения за пълно усвояване на бюджета по СВОМР. Повишена е и информираността на широката местна

общественост относно работата на „МИГ Средец“ и възможността за подпомагане по СВОМР, като е създадена добра основа за успешна работа през следващия програмен период. Придобитият опит да бъде взет предвид за следващия програмен период.

2.2 Въздействие

60% от подкрепените проекти по СВОМР се прилагат в общинския център - гр. Средец, в който живее 59 % от населението на територията. Изпълнените проекти в селата, процентно са разпределени по равно между публичния и частния сектор.

С организирани и проведени от „МИГ Средец“ празници и фестивали с цел популяризиране на СВОМР, в които участват местни читалища, организации, пенсионерски клубове, сдружения от всички населени места, също допринасят за положително въздействие на територията в сферата на култура, бит, традиции и приемственост между поколенията.

2.3 Цели

Заложените цели по мерки, като цяло се изпълняват в много добра степен.

Изпълнението на подпомогнатите проекти във висока степен допринася за постигането на целите на СВОМР.

Основни цели на Стратегията за ВОМР са 3, като за всяка са определени и специфични приоритети за развитие:

Основна цел 1. Насърчаване на икономическото развитие и подобряване на икономическите условия на територията, насърчаване на ефективното използване на ресурсите и повишаване на заетостта

Приоритет 1.1. Развитие на земеделския и преработвателен сектор и повишаване конкурентоспособността на местната икономика чрез прилагане на иновации.

Целта ще бъде постигната основно след приключване изпълнението и отчитането на всички проекти по подмярка 4.1 (средствата по подмярка 4.2 са прехвърлени в мярка 4.1, поради отказ от изпълнение на подадения проект и прекратяване от страна на бенефициента договор). Изключително съществен е приносът, осъществен чрез прилагане на проектите, основно по мерки 4.1 основната стратегическа цел в частта за създаване на условия за повишаване на конкурентоспособността на местната икономика в областта на селското стопанство.

До момента са създадени 6 работни места.

Основна цел 2. Устойчиво развитие, подобряване на инвестиционния интерес, средата и качеството на живот в територията

Приоритет 2.1. Подпомагане създаването на основни услуги за населението чрез развитието на неземеделски дейности, създаването и развитието на малки и средни предприятия и увеличаване на заетостта.

Приоритет 2.2. Подобряване на качеството на живот в населените места, на условията за социален и духовен живот, опазване и утвърждаване на местната идентичност.

Основна цел 2 може да се каже е постигната, и най-вече е изпълнен приоритет 2.2, чрез 100 % изпълнение и отчитане на проектите по подмерки - 7.2, 7.5 и 7.6

Проектите попадащи в Приоритет 2.1 също допринасят за изпълнение на основна цел 2 с осъществените проекти и двата проекта, които са в процес на изпълнение (предстои

отчитането им) се подобряват предлаганите услуги на територията, производствените процеси и се допринася за увеличаване на заетостта на територията – 9,25 работни места.

Основна цел 3. Подобряване на местния капацитет и качеството на човешките ресурси, стимулиране на трансфера на знания и иновации, преодоляване на негативните социално-икономически тенденции, насърчаване на социалното приобщаване.

Приоритет 3.1. Изграждане на капацитет и умения.

Приоритет 3.2. Социално-икономическа интеграция на ромската общност.

Приоритет 3.3. Подобряване на достъпа до социални и здравни услуги за деца, младежи, хора в неравностойно положение и намаляване на институционалната зависимост.

Основна цел три е постигната 100% в трите направления, чрез успешното изпълнение на трите проекта по подмерки 2.9.1 и 2.9.3, финансирани от ОП РЧР.

2.4 ИЗВОДИ

- + Цялостният извод от настоящата оценка е, че прилагането на СВОМР на „МИГ Средец“ за програмния период 2014-2020 г. е успешно;
- + Бюджета на СВОМР е усвоен 95,42%. На територията са направени значителни по обем инвестиции, които пряко допринасят за развитието на местната икономика;
- + Постигнат е много добър резултат от прилагането на СВОМР - създадени 67,25 работни места на територията. Създаването на допълнителна заетост е много важно за района и е с пряко въздействие, което може непосредствено да се усети от населението;
- + 42,4% процента от територията е обхваната от проектни дейности, което показва, че се поощрява и насърчава развитието на селата, извън общинския център - гр. Средец. Бенефициентите дават висока оценка на комуникацията и взаимодействието си с „МИГ Средец“;
- + Подаваните проектни предложения са с високо качество и висока успеваемост. Местната общественост на територията е с добре обща информираност относно дейността на „МИГ Средец“.

3. ПРЕПОРЪКИ

- + Реалистично планиране на залагане на мерките в новата стратегия, обвързване на предвидения финансов ресурс за всяка мярка с обективната картина на потенциалните бенефициенти и реалните цени на пазара;
- + Създаване на условия, доколкото е възможно процесът на сключване на договори и стартиране изпълнението на проектите да се ускори максимално, за да се сведат до минимум проблемите на МИГ и бенефициентите;
- + Отново усилията да са насочени към информираност на населението, увеличаване броя на заинтересованите страни и подобряване степента на желание, готовност за подготовка/изготвяне и подаване на проектни предложения;
- + Целите на бъдещата стратегия да са насочени към подобряване на условията и качеството на живот, привличане инвестиции с цел развитие на икономиката и подобряване условията на труд и създаване на заетост;
- + Насърчаване на по-добро обхващане на територията, чрез проекти в населени места извън общинския център с проекти за подобряване условията и качеството на живот;
- + Препоръчително е приоритетните области на финансиране, чрез стратегията, да са: община, сдружения, читалища (публични мерки), земеделието и неземеделските дейности.